



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



COMUNE DI SANT'ANTIOCO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET - CUP: D39I22000510006



ALL. 06

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 "Servizi e forniture digitali"

OGGETTO:

Schema atto di sottomissione

Data :
Luglio 2024


Aggiornamento:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. SSA SARA MUSCUSO

SUPPORTO AL RUP:
ING. CLAUDIO LEDDA

IL PROGETTISTA:

DOTT. ING. MARIO ANDRETTA



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI

N. 1872

Dr. Ing. Mario Andretta

IL CONSULENTE MULTIMEDIALE:
DOTT. FABIO VIOLA

	COMUNE DI SANT’ANTIOCO	
	Provincia del Sud Sardegna	
	Settore Servizi al Cittadino	
	<i>PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,</i>	
	<i>COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE</i>	
	<i>PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0</i>	
	<i>(M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE</i>	
	<i>E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE</i>	
	<i>UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”</i>	
	<i>FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU -</i>	
	<i>SERVIZI E FORNITURE MULTIMEDIALI MUSEO ARCHEOLOGICO</i>	
	<i>FERRUCCIO BARRECA E TOFET – CUP D39I22000510006 – CIG</i>	
	<i>A024857737.</i>	
	RTI DITTE HQ Media s.r.l. con sede in QUARTU SANT'ELENA (CA)	
	Via Alghero, 104 - P.Iva 03338260924 – E-mail: info@hqmedia.it . – Slane	
	s.r.l.s. con sede in Cagliari Via L. Pacioli n. 2 - P.IVA 03777040928.	
	CONTRATTO in data 25/03/2024 Rep. N. 4306	
	Importo dei Lavori Euro 61.612,64	
	Ribasso dell’impresa Euro 4,80%	
	Importo netto dei Lavori Euro 58.655,24	
	Costi Manodopera Euro 51.047,36	
	Oneri della sicurezza Euro 1.530,00	
	SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	(Art. 5 - All. II.14 del Decreto Legislativo n. 36/2023)	
	- 1 -	

	L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 22 del mese di luglio	
	premesse	
	che in data 19 febbraio 2024 venivano consegnati i Servizi e forniture con	
	apposito verbale;	
	che il tempo utile per dare compiuti tutti i Servizi e forniture è stabilito in 120	
	(centoventi) giorni, cosicché l'ultimazione dei Servizi e forniture doveva	
	avvenire entro il giorno 17 giugno 2024 ;	
	che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire Servizi e forniture	
	aggiuntivi, richiesti dall'Amministrazione, rispetto a quelli previsti	
	inizialmente nel progetto principale;	
	- che è stata redatta perizia suppletiva e di variante in data 22 luglio 2024	
	per un importo netto di Euro 64.748,50 con esclusione del costo della	
	manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; tale	
	somma risulta differente da quella di contratto (Euro 58.655,24) per effetto	
	dei Servizi e forniture aggiuntivi;	
	- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel	
	verbale di concordamento nuovi prezzi;	
	la sottoscritta impresa, presa visione della perizia suddetta	
	dichiara e si obbliga	
	di accettare l'esecuzione dei maggiori Servizi e forniture occorrenti con le	
	stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto principale in	
	data 25/03/2024 Rep. N. 4306 e nel verbale di Concordamento Nuovi Prezzi,	
	per un importo netto complessivo di Euro 64.748,50 oltre a Euro 55.151,07	
	per il costo della manodopera e Euro 1.530,00 per oneri della sicurezza;	
	di portare a termine i Servizi e forniture suddetti con un periodo superiore di	
	- 2 -	

