



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



COMUNE DI SANT'ANTIOCO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET - CUP: D39I22000510006



ALL. 06

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 "Lavori impianti di illuminazione e forniture percorsi"

OGGETTO:

Schema atto di sottomissione

Data :
Luglio 2024


Aggiornamento:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. SSA SARA MUSCUSO

SUPPORTO AL RUP:
ING. CLAUDIO LEDDA

IL PROGETTISTA:

DOTT. ING. MARIO ANDRETTA



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI

N. 1872

Dr. Ing. Mario Andretta

IL CONSULENTE MULTIMEDIALE:
DOTT. FABIO VIOLA

	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	
	Provincia del Sud Sardegna	
	Settore Servizi al Cittadino	
	<i>PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,</i>	
	<i>COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE</i>	
	<i>PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0</i>	
	<i>(M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE</i>	
	<i>E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE</i>	
	<i>UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”</i>	
	<i>FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU -</i>	
	<i>LAVORI MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET –</i>	
	<i>CUP D39I22000510006 – CIG A024770896.</i>	
	IMPRESA OLIVERI GIUSEPPE con sede in RIPOSTO (CT) Via A.	
	VOLTA, 2A - P.Iva 03363570874 – PEC: giuseppe.oliveri72@pec.it – Tel.	
	349 6439457.	
	CONTRATTO in data 04/03/2024 Rep. N. 4305	
	Importo dei Lavori Euro 191.391,30	
	Ribasso dell’impresa Euro 18,8231%	
	Importo netto dei Lavori Euro 155.365,52	
	Costi Manodopera Euro 21.948,70	
	Oneri della sicurezza Euro 3.825,00	
	SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	(Art. 5 - All. II.14 del Decreto Legislativo n. 36/2023)	
	L’anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 22 del mese di luglio	
	- 1 -	

	premess	
	che in data 19 febbraio 2024 venivano consegnati i lavori con apposito	
	verbale;	
	che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è stabilito in 120 (centoventi)	
	giorni, cosicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 17	
	giugno 2024;	
	che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi,	
	richiesti dall'Amministrazione, rispetto a quelli previsti inizialmente nel	
	progetto principale;	
	- che è stata redatta perizia suppletiva e di variante in data 22 luglio 2024	
	per un importo netto di Euro 178.116,86 con esclusione del costo della	
	manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; tale	
	somma risulta differente da quella di contratto (Euro 155.365,52) per	
	effetto dei lavori aggiuntivi;	
	- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel	
	verbale di concordamento nuovi prezzi;	
	la sottoscritta impresa, presa visione della perizia suddetta	
	dichiara e si obbliga	
	di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti con le stesse	
	condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto principale in data	
	04/03/2024 Rep. N. 4305 e nel verbale di concordamento nuovi prezzi, per un	
	importo netto complessivo di Euro 178.116,86 oltre a Euro 29.763,31 per il	
	costo della manodopera e Euro 3.825 per oneri della sicurezza;	
	di portare a termine i lavori suddetti con un periodo superiore di 120	
	(centoventi) giorni rispetto al tempo prefissato nel contratto principale;	
	- 2 -	

di consentire che la eventuale cauzione prevista per i lavori principali venga
ulteriormente vincolata anche per quelli aggiuntivi;

di accettare che i lavori aggiuntivi siano contabilizzati unitamente a quelli principali.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre vincolerà l'Amministrazione solo dopo che siano intervenute le superiori approvazioni.

Cagliari, lì 22/07/2024

L'IMPRESA

PER IL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Firmato digitalmente da:

Oliveri Giuseppe

Firmato il 23/07/2024 18:23

Seriale Certificato: 3519510

Valido dal 29/04/2024 al 29/04/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA