

Comune di Sant'Antioco
Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET

COMMITTENTE: Comune di Sant'Antioco

IMPRESA: OLIVERI GIUSEPPE

Contratto in data 04/03/2024 rep. n. 4305 registrato a Sant'Antioco in data 04/03/2024 al n. di euro 181 139.22000

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	217 164.99998
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00000
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	3 824.99735
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	21 948.70000
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	253 006.46735
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00000
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	3 824.99735
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	29 763.31000
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00000
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 207'880,17033 - 100%)			
1 V001.001	LAVORI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E FORNITURE PERCORSI - FORNITURE PAVIMENTAZIONI PERCORSI TOFET E TATTILO-PLANTARE SOMMANO % aliquote	100,000	26'968,29450 (12,973%)	26'968,29450 (12,973%)
2 V001.002	LAVORI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E FORNITURE PERCORSI - LAVORI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SOMMANO % aliquote	100,000	180'911,87583 (87,027%)	180'911,87583 (87,027%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			207'880,17033 (100,000%)
	A R I P O R T A R E			207'880,17033

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			207'880,17033
3 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,000	3'824,99735	3'824,99735
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			3'824,99735
	T O T A L E euro			211'705,16768
	A R I P O R T A R E			

[illegible]