

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET

COMMITTENTE: Comune di Sant'Antioco

IMPRESA: RTI HQ Media s.r.l. - Slane s.r.l.s.

Libretto delle Misure n. 4 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.
Dott.ssa Sara Muscuso

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
9 V001.001 24/10/2024	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 119'899,56976 - 100%) SERVIZI E FORNITURE DIGITALI - SERVIZI E FORNITURE DIGITALI E PER LA SICUREZZA (voce pari a euro 119'899,56976 - 100,000% dei lavori a corpo) SOMMANO % aliquota					0,65294		
						0,65294		
						(0,653%)		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
10 SIC.SPCL 24/10/2024	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % Cagliari, 28/10/2024 L'Impresa RTI HQ Media s.r.l. - Slane s.r.l.s. Il Direttore dei Lavori Ing. Mario Andretta					0,16773		
						0,16773		
	A R I P O R T A R E							