

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET

COMMITTENTE: Comune di Sant'Antioco

IMPRESA: RTI HQ Media s.r.l. - Slane s.r.l.s.

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Mario Andretta

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1 H001.001	LAVORI A CORPO (Progetto euro 109'702,59355 - 100%)					
	SERVIZI E FORNITURE DIGITALI - SERVIZI E FORNITURE DIGITALI E PER LA SICUREZZA					
		1	1	28,40407		31'160,00146
	al S.A.L. n. 1			28,40407		31'160,00146
	aliquota					(28,404%)
		2	3	-28,40407		-31'160,00146
	al S.A.L. n. 2			0,00000		0,00000
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00000		0,00000
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00000	109'702,59355	0,00000
	aliquote				(100,000%)	(0,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro					0,00000
	aliquota					(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
2 V001.001	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 119'899,56976 - 100%)					
	SERVIZI E FORNITURE DIGITALI - SERVIZI E FORNITURE DIGITALI E PER LA SICUREZZA					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00000 (0,000%)
		2	4	25,98842		31'160,00377
		2	5	32,42827		38'881,35621
	al S.A.L. n. 2 aliquota			58,41669		70'041,35998 (58,417%)
		3	7	40,93037		49'075,33753
	al S.A.L. n. 3 aliquota			99,34706		119'116,69751 (99,347%)
		4	9	0,65294		782,87225
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00000	119'899,56976 (100,000%)	119'899,56976 (100,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					119'899,56976 (100,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
3 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>					
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					
		1	2	28,40400		434,58134
	al S.A.L. n. 1			28,40400		434,58134
		2	6	32,42827		496,15269
	al S.A.L. n. 2			60,83227		930,73403
		3	8	39,00000		596,70020
	al S.A.L. n. 3			99,83227		1'527,43423
		4	10	0,16773		2,56627
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00000	1'530,00050	1'530,00050
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					1'530,00050
	T O T A L E euro					121'429,57026
	Cagliari, 28/10/2024					
	Il Direttore dei Lavori Ing. Mario Andretta					