



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2830/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 1021 DEL 23/12/2023

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LAZIO". CUP: D61G18000400007 - ATTO DI RICONducIBILITA' DELL'INTERVENTO A VALERE SULLE RISORSE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE - PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Delibera G.C. n. 130 del 18/07/2018 l'Amministrazione Comunale manifestava la volontà di partecipare all'Avviso Pubblico predisposto dall'Unità di Progetto Iscol@ (approvato con determinazione n. 59 Prot. n. 784 del 21.06.2018) e aderire al Piano Triennale di Edilizia Scolastica - Progetto Iscol@ 2018-2020;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 40/5 del 01/08/2018, approvava il Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica: presa d'atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2018";
- il Piano Straordinario di edilizia Scolastica Iscol@ - annualità 2018 - comprende un contributo per la scuola dell'infanzia sita in via Lazio, con un intervento di adeguamento e messa in sicurezza, per l'importo di **€ 150.000,00** per lavori, così suddiviso:
 - € 100.000,00 fondi nazionali;
 - € 20.000,00 fondi regionali;
 - € 30.000,00 fondi comunali;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTA la convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Unità progetto Iscol@ e questa Amministrazione in data 19/10/2019;

CONSIDERATO che per accedere a vari finanziamenti regionali e/o statali riguardanti gli edifici scolastici, una condizione necessaria è che gli immobili siano in possesso della relativa agibilità;

ACCERTATA la necessità di ottenere l'agibilità dell'edificio in oggetto, gli interventi dovranno essere realizzati secondo il seguente ordine di priorità, al fine di garantire, in primo luogo, la messa in sicurezza e la messa a norma degli edifici scolastici:

1. *Interventi di adeguamento strutturale (statico e sismico);*
2. *Interventi di adeguamento alla normativa antincendio;*
3. *Interventi di adeguamento igienico sanitari;*
4. *Interventi di ammodernamento della rete dati;*
5. *Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.*

VISTA la determina del Responsabile del Servizio LL.PP. e Appalti n. 160 del 09/03/2021 di affidamento ai sensi degli artt. 31 - comma 8 e dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., al professionista Ing. Pietrangelo Loru, con studio tecnico in via Henri Matisse n. 11 a Carbonia (SU) ed iscritto con il numero 6663 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari- P.IVA 03162190924, dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica/economica, definitivo ed esecutivo delle opere strutturali dell'edificio scolastico previa verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio, nonché l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e l'incarico della direzione lavori dell'intervento di **"Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in via Lazio"**;

CONSIDERATO che, alla luce del finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020 (G.U. n. 289 del 20/11/2020) per l'annualità 2021, concesso al Comune di Sant'Antioco ai sensi della L. 160/2019, è stato deciso di incrementare la dotazione finanziaria già prevista per il presente intervento (pari a € 150.000,00, come sopra precisato) degli ulteriori € 90.000,00 di cui l'Ente è appunto risultato beneficiario per l'annualità 2021;

VISTA, a tal proposito, la Delibera C.C. n. 48 del 24/11/2021, di variazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 e relativo elenco annuale, che modifica l'intervento CUI L81002570927201900024 - CUP D61G18000400007 "Iscol@2018_2020_Plesso VIA LAZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI, VOLTI ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA'", con dotazione finanziaria iniziale di Euro 150.000,00, innalzandola ad Euro 240.000,00 in seguito al finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020 (G.U. n. 289 del 20/11/2020) - annualità 2021;

CHE pertanto, per il progetto in oggetto sono stati destinati complessivamente € 240.000,00 invece di € 150.000,00;

VISTA la Delibera G.C. n. 152 del 30/11/2022 di approvazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LAZIO", redatto ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato Ing. Pietrangelo Loru, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 240.000,00**, di cui € 148.700,00 per lavori (€ 141.500,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 7.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 91.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il Comune di Sant'Antioco con nota PEC prot. 27420 del 10/12/2021 ha convocato Conferenza di Servizi per il giorno 28/12/2021, invitando a partecipare Amministrazioni Pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame del progetto in oggetto;

ACCERTATO che è stato acquisito il seguente parere: nota R.A.S. - Assessorato degli EE.LL. Finanze e Urbanistica Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna meridionale, acquisita al prot. n. 28322/2022, con la quale esprime **"parere favorevole all'intervento in oggetto"**;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

CHE relativamente ai pareri non acquisiti, gli stessi si intendono acquisiti per decorrenza dei termini fissate dalla normativa vigente per silenzio assenso;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Settore Lavori Pubblici e Appalti n. 185 del 12/03/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di **"Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in via Lazio"** - CUP : D61G18000400007, acquisito al prot. n. 4461 del 18/02/2022, REDATTO dal professionista esterno incaricato Ing. Pietrangelo Loru, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 240.000,00**, di cui € 148.700,00 per lavori (€ 141.500,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 7.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 91.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e contestualmente è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, da tenersi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 231 del 30/03/2022, con la quale si provvedeva ad affidare - ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 come modificato dalla L. 108/2021 - i lavori denominati **"Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in via Lazio"**, all'impresa SBC COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SNC con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 7 - Sant'Antioco - P.IVA/C.F.: 03660470927, a seguito di aggiudicazione di R.d.O. sul portale Sardegna Cat, per l'importo offerto pari a € 130.180,00 oltre € 7.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 137.380,00 (oltre Iva 22%), a seguito dell'applicazione del ribasso offerto pari all'8,00%;

VISTO il relativo contratto d'appalto stipulato in forma pubblica in data 17/05/2022 rep. 4246 tra il rappresentante dell'impresa e il Responsabile LL.PP., con estremi di registrazione serie: 1T - Numero: 11694 del 27/05/2022;

CONSIDERATO che:

- in data 17/05/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto, come indicato nel relativo verbale di consegna, con termine per ultimazione lavori fissato per il giorno 14/08/2022;
- con verbale di sospensione parziale dei lavori del 05/08/2022, il direttore dei lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori;
- con comunicazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. n. 49/2018, acquisita al prot. n. 21802 del 02/09/2022, il direttore dei lavori ha comunicato la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori e propone come nuovo termine contrattuale il giorno **05/09/2022**;
- con nota prot. n. 21949 del 05/09/2022 il RUP, a seguito della richiesta dell'Impresa esecutrice, ha concesso una proroga di **8 giorni** naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, per effetto della quale la nuova data di ultimazione veniva fissata al 13/09/2022;
- con verbale 13/09/2022, il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori al fine di consentire la redazione di apposita variante in corso d'opera, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;

VISTI i seguenti atti:

- l'atto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Appalti n. 570 del 13.06.2022 con la quale è stata liquidata all'impresa SBC COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SNC con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 7 - Sant'Antioco - P.IVA/C.F.: 03660470927, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale - ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. N° 50/2016 e dell'art. 207 del Decreto Rilancio 30/2020 - per un importo pari a € 27.476,00 oltre IVA di legge al 22% pari a € 6.044,72 per un totale onnicomprensivo di **€ 33.520,72**;
- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti - Servizio Lavori Pubblici n. 637 del 31/08/2022 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori e i relativi documenti contabili, dal quale si evidenzia un credito netto a favore dell'impresa SBC COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SNC, per i lavori effettuati fino al 05/08/2022, pari a € 52.112,81 al netto del ribasso d'asta e il relativo atto di liquidazione n. 820 del 01/09/2022;
- la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti - Servizio Lavori Pubblici n. 702 del 12/09/2022 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e i relativi documenti contabili dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 09/09/2022 pari a **€ 112.055,62** al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.188,11 e il relativo



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

atto di liquidazione all'impresa SBC COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SNC n. 864 del 16/09/2022;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Appalti n. 864 del 31/10/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori denominati **“Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio scolastico sito in via Lazio”- CUP : D61G18000400007**, redatta dal direttore dei lavori Ing. Pietrangelo Loru - ai sensi ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, composta dal quadro economico rimodulato e dagli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell’ufficio, che incrementa l’importo contrattuale di **€ 20.166,00** determinando un importo complessivo di € 177.712,00 compresi € 8.000,00 per oneri per la sicurezza, con una variazione rispetto al contratto principale corrispondente al + 14,68%, oltre IVA 22%;

VISTO il nuovo tempo utile concesso di 45 giorni naturali e consecutivi, per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante, per cui i lavori dovevano concludersi entro il giorno 10.01.2023;

VISTA la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori dell’Impresa Appaltatrice effettuata in data in data **27.11.2022**;

ACCERTATO che i lavori, regolarmente avviati, sono stati ultimati in data 28/11/2022, come risulta dal verbale di ultimazione lavori, redatto dal D.L.;

VISTA la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Appalti n. 1045 del 16/12/2022 di approvazione degli atti relativi alla contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, dell’intervento denominato **“Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio scolastico sito in via Lazio”- CUP : D61G18000400007**, predisposti dal D.L. Ing. Pietrangelo Loru, dalla quale risulta uno stato finale dell’importo dei lavori netto pari a **€ 149.546,00**, oltre oneri per la sicurezza pari a € 8.000,00 e oltre IVA 22%, e un credito residuo dell’importo pari a € 35.740,54 oltre IVA 22%, regolarmente sottoscritti dall’impresa SBC COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SNC con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 7 - Sant'Antioco - P.IVA/C.F.: 03660470927, senza porre alcuna riserva di legge, agli atti dell’ufficio e il relativo atto di liquidazione n. 1212 del 22/12/2022;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successiva rettifica del 23 novembre 2021, ove si da atto che al Ministero dell’Interno è affidata la “Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, in cui sono confluiti progetti in essere (v. Tabella A);
- il D. L. 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ed in particolare l’art. 20 ove sono fornite espressioni disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile emessa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio, da cui derivano modifiche ed integrazioni all’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che il suddetto art. 20 del D.L. 6 novembre 2021 n. 152 si configura quale norma abilitante per il corretto utilizzo delle risorse confluite su PNRR da legge nazionale e di adeguamento della legislazione nazionale alle esigenze della normativa UE relativa al PNRR;

RILEVATO che il Ministero dell’Interno, con Comunicato del 17 dicembre 2021, ha dato atto che le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della L. n. 145/2018 e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della L. n. 160/2019 sono confluite all’interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 del PNRR, fornendo alcuni chiarimenti operativi sulla modalità di gestione, termini e monitoraggio di tali investimenti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DATO ATTO, per quanto indicato nel suddetto Comunicato, che i soggetti beneficiari delle risorse del PNRR, nonché gli attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) *gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa, previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;*

2) *l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;*

3) *gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione*

e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

4) *l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;*

5) *l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;*

6) *l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;*

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della L. 30 dicembre 2020, n.178;
- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR;
- la Circolare n. 28 del 4 luglio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";
- la Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- il manuale di "Sistema di Gestione e Controllo" (Si.GE.CO) per la gestione e la spesa degli interventi finanziati con fondi a valere sulle risorse PNRR pubblicato in data 14 ottobre 2022 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Finanza locale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 22/11/2022 con il quale è stato approvato e adottato, fra gli altri, anche il Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Piccole Opere (articolo 1, comma 29 e ss., L. n. 160/2019);

VISTE in particolare le linee guida MEF di cui alla circolare n. 30/2022, dove a pag. 37 si legge che nel caso di "progetti in essere" è necessario provvedere agli "opportuni adeguamenti integrativi/correttivi ... (laddove possibile)";

DATO ATTO della necessità di ricondurre la documentazione progettuale e tutti gli atti amministrativi e contabili citati in premessa e relativi all'intervento denominato **"Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in via Lazio"- CUP : D61G18000400007"**, al finanziamento da parte dell'Unione Europea - Next Generation EU - nell'ambito del PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nonché di provvedere in sanatoria, ove possibile, allo svolgimento degli opportuni correttivi;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 21/06/2023, di attribuzione dell'incarico di E.Q. per il Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12/04/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ancora in vigore per le procedure avviate prima del 01/07/2023;

VISTO l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) così come modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021);

VISTO altresì il D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo codice dei contratti pubblici" (in vigore dal 01/04/2023 e divenuto efficace dal 01/07/2023);

VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di dare atto, per i motivi in premessa che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che il progetto di che trattasi è transitato in itinere dalle risorse statali assegnate con L. 160/2019 ai fondi concessi dall'Unione Europea - Next Generation EU - nell'ambito del PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2;
2. di attestare che la documentazione progettuale nonché gli atti amministrativi e contabili citati in premessa, qui richiamati integralmente, sono relativi all'intervento denominato "**Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in via Lazio**"- CUP : **D61G18000400007**", e si riconducono con il presente atto al finanziamento da parte dell'Unione Europea - Next Generation EU - nell'ambito del PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2;
3. di attestare, circa gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, che non è stato materialmente possibile adempiere ai relativi obblighi per il fatto che l'intervento in questione si è concluso in data anteriore al provvedimento con il quale il finanziamento in questione è stato fatto confluire nel PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2;
4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti, Ing. Claudio Ledda, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 (ora art. 15 del D. Lgs. 36/2023 "nuovo codice dei contratti pubblici") per l'intervento in oggetto, confluito in PNRR, anche rispetto agli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione dello stesso;
5. di stabilire che la presente determinazione verrà pubblicata, nella specifica area della sezione "Amministrazione Trasparente" presente nella home page del sito internet istituzionale di questo

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 e dall'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora art. 27 del D. Lgs. 36/2023 "nuovo codice dei contratti pubblici");

6. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: MELANIA BRAI

Sant'Antioco, Lì 23/12/2023

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
CLAUDIO LEDDA
con firma digitale



Visto Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2830/2023**

Settore Proponente: **Settore Tecnico**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LAZIO". CUP: D61G18000400007 - ATTO DI RICONducIBILITA' DELL'INTERVENTO A VALERE SULLE RISORSE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE - PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.**

Nr. adozione: **1021**

Data adozione: **23/12/2023**

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/12/2023

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)