



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 259/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 61 DEL 08/02/2024

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Oggetto: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU_ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA"_ ANNUALITA' 2023-2024 - FINANZIAMENTO D.M. DEL 30/01/2020 IN APPLICAZIONE DELLA L.160/2019 - € 180.000,00 - CUI: L81002570927202300001 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU. CUP: D32E23000520006 -CIG: A00DE187DF.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che il Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – con propri decreti del 14 gennaio 2020 e del 30 gennaio 2020 ha previsto – per le annualità dal 2021 al 2024 – l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 e che il comune di Sant'Antioco ricade in fascia C), con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti a cui sono destinati 90.000 euro per ciascuna annualità;

PREMESSO che inizialmente il contributo concesso e attribuito ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019 per le annualità **2023-2024**, era stato programmato per cofinanziare altro intervento per la realizzazione del Palazzetto Comunale, previsto nella iniziale programmazione con la variazione al piano triennale OO.PP. 2021/23 n. 1, avvenuta con delibera di C.C. n. 69 del 30/12/2022;

POICHE' relativamente all'intervento concernente la realizzazione del palazzetto comunale, allo stato attuale non è ipotizzabile un imminente avvio per problematiche legate alla fase di progettazione e le suddette risorse possono essere riprogrammate ed utilizzate immediatamente per interventi destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi gli interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica;

ACCLARATA l'opportunità di intervenire da subito ed in maniera efficace su un tratto di impianto di illuminazione pubblica presente sul Lungomare "Silvio Olla", il quale presenta alcune criticità legate alla presenza di armature vetuste, non più a norma e non più performanti;

PRECISATO che, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di finanziamento, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità, pena la revoca dell'assegnazione e pertanto l'Amministrazione ha dato mandato ai Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Finanziario di predisporre tutti gli atti necessari al fine di realizzare l'opera nei tempi previsti dal decreto ministeriale;

CHE alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, si procederà all'inserimento dell'intervento in oggetto e alla conseguente modifica del Programma Triennale delle opere pubbliche **adottato con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 14/02/2023 e approvato unitamente al DUP - periodo 2023/2025 con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 04/04/2023;**

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 124 del 12/09/2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica redatto dal professionista interno incaricato – Ing. Claudio Ledda – ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo agli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" _ ANNUALITA' 2023 - 2024 - finanziamento D.M. del 30/01/2020 in applicazione della L.160/2019 confluito nel PNRR – M2C4 Investimento 2.2 - CUP: D32E23000520006", costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto richiamati in premessa e agli atti dell'ufficio LL.PP., il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva pari a € 180.000,00, di cui € 140.000,00 per lavori e € 4.500,00 per oneri della sicurezza;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Settore Lavori Pubblici e Appalti n. 695 del 12/09/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" _ ANNUALITA' 2023 - 2024 - finanziamento D.M. del 30/01/2020 in applicazione della L.160/2019 confluito nel PNRR – M2C4 Investimento 2.2 - CUP: D32E23000520006", redatto dall'Ing. Claudio Ledda - Responsabile del Settore Tecnico - ai sensi dell'art. 41 del



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 180.000,00, di cui € 144.500,00 per lavori (€ 140.000,00 da assoggettare a ribasso d'asta e € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) nonché € 35.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, e contestualmente è stata avviata la procedura, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 77/2021 - così come aggiornata dalla L. 108/2021 -, per l'affidamento dei lavori - mediante invio di Rdo sul sistema e-procurement SARDEGNACAT;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 705 del 14/09/2023, mediante la quale sono stati affidati i lavori inerenti gli **"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" - ANNUALITA' 2023 - 2024 - finanziamento D.M. del 30/01/2020 in applicazione della L.160/2019 confluito nel PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - CUP: D32E23000520006"** - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge di conversione n. 120/2020 - come aggiornata dalla L. 108/2021, secondo il regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 - all'impresa **SO-LUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU, con sede in Piazza Cattaneo snc a Carbonia - CAP 09013 - P.I. 03281990923**, la quale ha proposto la sua migliore offerta pari a € **138.460,00**, escluso oneri per la sicurezza pari a € 4.500,00 ed escluso IVA al 22%, offrendo un ribasso del **1,100%** sull'importo a base di gara pari a € 140.000,00 (come da offerta pervenuta sulla piattaforma Sardegna Cat in data 14/09/2023);

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento è dunque così determinato: € **138.460,00**, oltre oneri per la sicurezza pari a € **4.500,00**, per un totale di € 142.960,00, oltre IVA 22% pari a € **31.451,20**, per un importo complessivo pari a € **174.411,20**;

VISTO il relativo contratto d'appalto stipulato in data 18/10/2023 rep. 4297 tra il rappresentante dell'impresa e il Responsabile del Settore Tecnico;

VISTI i seguenti documenti, conservati agli atti dell'ufficio:

- verbale di consegna sotto riserve di legge dei lavori del 15/09/2023;
- verbale di sospensione dei lavori del 13/10/2023;
- verbale di ripresa dei lavori del 13/12/2023;

ACCERTATO che i lavori, regolarmente avviati, sono stati ultimati in data 06/02/2024, come risulta dal verbale di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Claudio Ledda;

VISTO lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. Ing. Claudio Ledda in data 14/04/2022, firmati dall'impresa senza riserve, dal quale risulta uno stato finale dei lavori netto pari a € **142.960,00** (oltre IVA 22%) e un credito totale residuo a favore dell'impresa pari a € **142.960,00** (oltre IVA 22%);

PRESO ATTO che la contabilità finale, redatta internamente dal D.L. Ing. Claudio Ledda è composta dagli elaborati, conservati agli atti dell'ufficio, di seguito descritti:

- certificato di ultimazione dei lavori;
- libretto delle misure n.1;
- registro di contabilità allo stato finale;
- stato finale dei lavori;
- relazione sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione ;

ACCERTATA la regolarità della documentazione contabile predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Ledda e regolarmente sottoscritta senza riserve dal titolare e legale rappresentante della ditta appaltatrice;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

ATTESA la necessità di provvedere all'approvazione degli atti relativi allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_41061122 del 02/11/2023, con scadenza il 01/03/2024, dell'impresa SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU, con sede in Piazza Cattaneo snc a Carbonia – CAP 09013 – P.I. 03281990923, che risulta REGOLARE;

RIBADITO che, essendo quelli trattati in questa sede investimenti confluiti nel PNRR, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme più sopra dettagliate;

RICHIAMATO, a completamento del quadro normativo di riferimento, il parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2153 del 19/07/2023 il quale – relativamente alla particolare questione **sull'effettiva applicabilità delle norme del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 36/2023) alle procedure PNRR avviate a partire dal 1° luglio 2023 in tutti quei casi in cui il D.L. n. 77/2021 non si esprima o non rinvi espressamente al D. Lgs. n. 50/2016** – testualmente recita: *“sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 [v. più sopra] si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione”*;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CIG: A00DE187DF - CUP: D32E23000520006**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2024;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 21/06/2023 di attribuzione dell'incarico di ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Claudio Ledda;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA LA L.R. N. 8/2018;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di approvare** gli atti relativi alla contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, dell'intervento denominato **“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUB-**



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

BLICA LUNGOMARE "SILVIO OLLA" _ ANNUALITA' 2023 - 2024 - finanziamento D.M. del 30/01/2020 in applicazione della L.160/2019 confluito nel PNRR – M2C4 Investimento 2.2 - CUP: D32E23000520006, predisposto dal D.L. Ing. Claudio Ledda, dal quale risulta uno stato finale dei lavori netto (già ribassato) pari a € **142.960,00** (oltre IVA 22%) e un credito totale residuo a favore dell'impresa pari a € **142.960,00** (oltre IVA 22%);

3. **Di prendere atto** che alla luce delle spese effettivamente sostenute il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

	Descrizione voce di spesa	Parziali	Totali
	Lavori a MISURA		
A1	Importo lavori eseguiti (ribasso del 1,1%)	€ 138.460,00	
A2	Oneri per la sicurezza eseguiti su A1	€ 4.500,00	
A	Totale Importo Lavori di contratto eseguiti A1)+A2)		€ 142.960,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	I.V.A al 22% su A	€ 31.790,00	
B2	Contributo gara AVCP	€ 35,00	
B3	Imprevisti e altre voci art. 178 D.P.R. 207/2010	€ 785,00	
B4	Oneri art. 113 del DLgs. 50/06	€ 2.312,00	
B5	Polizza del DLgs. 50/06	€ 0,00	
B6	Economie da ribasso d'Asta	€ 1.878,80	
B7	Economie da minor lavori eseguiti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione B1)+B2)+B3)+B4)+B5)+B6)+B7)		€ 37.040,00
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B)		€ 180.000,00
	Economie generate a seguito dell'approvazione dello stato finale (in grigio) da svincolare		€ 2.663,80

4. **Di dare atto** che le economie di progetto sono pari a € **2.663,80** e sono determinate come di seguito riportato:

- € 1.878,80 derivano da ribasso di gara dei lavori;
- € 785,00 derivano dalla quota imprevisti;

che saranno svincolate e impegnate con successivo proprio atto per alcune lavorazioni di dettaglio e/o per la fornitura di ulteriori armature da destinare all'area stessa;

5. **Di dare atto** che, con successivo provvedimento, si provvederà a liquidare l'impresa affidataria dei lavori per l'importo spettante pari a € **142.960,00**, oltre Iva al 22% pari a € 31.451,20, per un totale di € **174.411,20**, dal **Cap. 4215 "PNRR - M2C4 Investimento 2.2 - interventi manutenzione straordinaria efficientamento impianti illum. pubblica lungo mare_S.Olla"**, Imp. 1185/2023 e Imp. 59/2024;

6. **Di dare atto** che è stato acquisito il (DURC), Prot. INAIL_41061122 del 02/11/2023, con scadenza il 01/03/2024, dell'impresa SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU, con sede in Piazza Cattaneo snc a Carbonia – CAP 09013 – P.I. 03281990923, che risulta REGOLARE;;

7. **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CIG (Codice Identificativo di Gara): A00DE187DF - CUP: D32E23000520006**;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

9. **Di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

10. **Di dare atto** che ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: ELISA DESSI

Sant'Antioco, Lì 08/02/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
CLAUDIO LEDDA
con firma digitale