



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2228/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 773 DEL 25/10/2024

Settore Servizi al Cittadino

Ufficio Cultura e Gestione dei Beni Archeologici e Museali

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE AL 1.000.000,00 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI: "MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" - APPROVAZIONE 2 SAL LAVORI ALLA DITTA OLIVERI - CIG: A024770896

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. 135/2022 è stata approvata la candidatura del Comune di Sant'Antioco all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione di barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici, non appartenenti al Ministero della cultura da finanziare nell'ambito del PNRR, ed in particolare: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

(M1C3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTI e richiamati:

- il decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487;
- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle relative risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia A e di n. 128 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 122 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia B;
- il progetto presentato dal Comune di Sant'Antioco dal titolo Museo archeologico Ferruccio Barreca e tofet – CUP D39I22000510006 identificato con il n. 115 (dell'allegato B2) del decreto n. 156/2023 e finanziato per € 481.000,00;

DATO ATTO che l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento individuata nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ha trasmesso apposito Disciplinare d'Obblighi al Comune di Sant'Antioco sottoscritto dalle parti;

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 125 del 12/09/2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica redatto ai sensi dell'art. 41, comma 6 e Sezione II ALL. I.7 del D.Lgs 36/23 dal professionista esterno Ing. Mario Andretta, che prevede la realizzazione di servizi, forniture e lavori "MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET" per un importo complessivo di € 481.000,00;
- la propria determinazione n. 884 del 22/11/2023 con la quale, tra le altre cose, si è provveduto:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- ad approvare il progetto esecutivo corredato dei relativi allegati *"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"* il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 481.000,00, di cui € 217.165,00 per lavori (€ 191.391,30 da assoggettare a ribasso d'asta, € 21.948,70 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 3825,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 114.190,00 per servizi, fornitura e posa in opera di installazioni multimediali (€ 61.612,64 da assoggettare a ribasso d'asta, € 51047,36 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 1.530,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), nonché € 149.645,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ad approvare gli schemi delle lettere di invito ed i relativi allegati per l'affidamento dei lavori per un importo pari € 217.165,00;
- ad indire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c del Dlgs. 36/2023 una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori specificati in premessa, da attuarsi tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT, iscritti nello specifico settore di riferimento;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1005 del 21.12.2023, è stato aggiudicato in favore dell'operatore economico all'impresa Giuseppe Oliveri con sede a Riposto (CT) in Via A. Volta n. 2/A C.F. LVRGPP72D08C351M – P.IVA 03363570874, avendo offerto un ribasso del 18,8231% pari ad un importo di euro 155.365,52, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.825,00, i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 21.948,70 per un importo complessivo dell'appalto di euro 220.989,86 (Iva di legge inclusa) ;

RICHIAMATI:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- il verbale di consegna del 19.02.2024, con il quale l'esecuzione dei lavori è stata disposta in via d'urgenza in pendenza di stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, come da con decorrenza 19 febbraio 2024;
- il CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA E POSA IN OPERA "PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET" NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT-GENERATIONE. C.I.G.A024770896 CUP D39I22000510006 di cui al repertorio 4305 del 04.03.2024.
- la determinazione n. 214 del 10/04/2024, con la quale sono stati approvati il 1° Stato di Avanzamento Lavori **1° S.A.L.**, redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano lavori eseguiti a pari a € 140.737,61, al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.035,97, per complessivi € 143.773,59 nonché il **Certificato di Pagamento n. 1**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 143.773,59 oltre IVA al 22% con detrazioni e credito di impresa arrotondato a 100 euro per un totale di € 143.000,00 oltre IVA al 22% di € 31.460,00, per complessivi € 174.460,00;
- la determinazione n. 415/2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione della FATTURA n. FPA/A13/2024 in favore della Ditta Giuseppe Oliveri con sede a Riposto (CT) in Via A. Volta n. 2/A C.F. LVRGPP72D08C351M – P.IVA 03363570874 relativa al 1° S.A.L.;

ATTESO che, nell'esecuzione dei lavori, per condizioni non prevedibili in fase progettuale, si è resa necessaria una rivalutazione delle soluzioni adottate e una parziale rimodulazione delle stesse e, pertanto, si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante;

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Direttore Lavori Ing. Andretta, autorizzato dal RUP, ha provveduto alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 trasmessa al protocollo generale n. 21528 e n. 21529 del 24/07/2024;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 688 del 24.09.2024 con la quale per l'intervento in oggetto è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 che incrementa complessivamente l'importo progettuale di € 40.762,92 determinando un importo degli interventi pari a €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

333.134,74, compresi € 5.355,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%, con una variazione rispetto al progetto iniziale pari al + 13,94%;

- la Determinazione n. 670 del 24/09/2024 con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai lavori per un importo complessivo pari ad € 30.565,95 (al netto del ribasso pari al 18,82) oltre IVA al 22% con un incremento contrattuale del 16,87% per effetto dei lavori aggiuntivi previsti dalla perizia suppletiva e di variante di cui sopra;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Ing. Mario Andretta, acquisita al prot. gen. 29653 del 24/10/2024, relativa al 2° Stato di Avanzamento Lavori dell'importo di € 67.600,00 al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza, composta dai seguenti documenti contabili, agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici e Appalti:

- n° 1 copie del Libretto delle Misure N°2;
- n° 1 copie dello Stato Avanzamento dei Lavori N° 2;
- n° 1 copie del Registro di Contabilità N° 2;
- n° 1 copie del Sommario del Registro di Contabilità N° 2;
- n° 1 copia del Certificato di Pagamento N°2.

VISTO il 2° S.A.L., redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano lavori eseguiti a pari a € 67.931,57, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza;

VISTO il **Certificato di Pagamento n. 2**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito netto all'impresa al netto delle detrazioni e arrotondato a 100 pari ad € 67.600,00 oltre IVA al 22% di € 14.872,00, per complessivi € 82.472,00;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CIG (Codice Identificativo di Gara): A024770896 - CUP: D39I22000510006;**

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_44530896 del 09/07/2024, con scadenza il 06/11/2024, dell'impresa Oliveri Giuseppe, con sede in Via A. Volta, 2A a Riposto (CT) – P.I. 03363570874, che risulta REGOLARE;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 10 del 08/08/2024, di attribuzione incarico di posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende integralmente riportata
2. di approvare il **2° S.A.L.**, redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano lavori eseguiti pari ad € 67.931,57, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza ;
3. di approvare il relativo **Certificato di Pagamento n. 2**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito netto all'impresa pari ad € 67.600,00 oltre IVA al 22% di € 14.872,00, per complessivi € 82.472,00;
4. di dare atto che, con successivo e separato provvedimento, si provvederà a liquidare il **2° S.A.L.** all'impresa Giuseppe Oliveri con sede a Riposto (CT) in Via A. Volta n. 2/A C.F. LVRGPP72D08C351M – P.IVA 03363570874 – per i lavori di cui trattasi;
5. di dare atto che è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_44530896 del 09/07/2024, con scadenza il 06/11/2024, dell'impresa Impresa Giuseppe Oliveri, con sede Riposto (CT) Via A. Volta n. 2/A - C.F. LVRGPP72D08C351M P.IVA 03363570874, che risulta regolare;
6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di C.I.G. (Codice Identificativo di Gara): **A024770896 - CUP: D39I22000510006**;
7. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Redattore: MARIA GRAZIA MASSA

Sant'Antioco, Lì 25/10/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
SARA MUSCUSO
con firma digitale