



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2269/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 791 DEL 29/10/2024

Settore Servizi al Cittadino

Ufficio Cultura e Gestione dei Beni Archeologici e Museali

Oggetto: "MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" - CIG: A024770896 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. 135/2022 è stata approvata la candidatura del Comune di Sant'Antioco all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione di barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici, non appartenenti al Ministero della cultura da finanziare nell'ambito del PNRR, ed in particolare: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

VISTI e richiamati:

- il decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487;
- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle relative risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia A e di n. 128 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 122 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia B;
- il progetto presentato dal Comune di Sant'Antioco dal titolo Museo archeologico Ferruccio Barreca e tofet – CUP D39I22000510006 identificato con il n. 115 (dell'allegato B2) del decreto n. 156/2023 e finanziato per € 481.000,00;

DATO ATTO che l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento individuata nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ha trasmesso apposito Disciplinare d'Obblighi al Comune di Sant'Antioco sottoscritto dalle parti;

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 125 del 12/09/2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica redatto ai sensi dell'art. 41, comma 6 e Sezione II ALL. I.7 del D.Lgs 36/23 dal professionista esterno Ing. Mario Andretta, che prevede la realizzazione di servizi, forniture e lavori “MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET” per un importo complessivo di € 481.000,00;
- la propria determinazione n. 884 del 22/11/2023 con la quale, tra le altre cose, si è provveduto:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- ad approvare il progetto esecutivo corredato dei relativi allegati *"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"* il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 481.000,00, di cui € 217.165,00 per lavori (€ 191.391,30 da assoggettare a ribasso d'asta, € 21.948,70 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 3825,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 114.190,00 per servizi, fornitura e posa in opera di installazioni multimediali (€ 61.612,64 da assoggettare a ribasso d'asta, € 51047,36 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 1.530,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), nonché € 149.645,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ad approvare gli schemi delle lettere di invito ed i relativi allegati per l'affidamento dei lavori per un importo pari € 217.165,00;
- ad indire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c del Dlgs. 36/2023 una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori specificati in premessa, da attuarsi tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT, iscritti nello specifico settore di riferimento;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1005 del 21.12.2023, è stato aggiudicato in favore dell'operatore economico all'impresa Giuseppe Oliveri con sede a Riposto (CT) in Via A. Volta n. 2/A C.F. LVRGPP72D08C351M – P.IVA 03363570874, avendo offerto un ribasso del 18,8231% pari ad un importo di euro 155.365,52, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.825,00, i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 21.948,70 per un importo complessivo dell'appalto di euro 220.989,86 (Iva di legge inclusa) ;

RICHIAMATI:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- il verbale di consegna del 19.02.2024, con il quale l'esecuzione dei lavori è stata disposta in via d'urgenza in pendenza di stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, come da con decorrenza 19 febbraio 2024;
- il CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA E POSA IN OPERA "PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET" NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT-GENERATIONE. C.I.G.A024770896 CUP D39I22000510006 di cui al repertorio 4305 del 04.03.2024.
- la determinazione n. 214 del 10/04/2024, con la quale sono stati approvati il 1° Stato di Avanzamento Lavori **1° S.A.L.**, redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano lavori eseguiti a pari a € 140.737,61, al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.035,97, per complessivi € 143.773,59 nonché il **Certificato di Pagamento n. 1**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 143.773,59 oltre IVA al 22% con detrazioni e credito di impresa arrotondato a 100 euro per un totale di € 143.000,00 oltre IVA al 22% di € 31.460,00, per complessivi € 174.460,00;
- la determinazione n. 415/2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione della FATTURA n. FPA/A13/2024 in favore della Ditta Giuseppe Oliveri con sede a Riposto (CT) in Via A. Volta n. 2/A C.F. LVRGPP72D08C351M – P.IVA 03363570874 relativa al 1° S.A.L.;

ATTESO che, nell'esecuzione dei lavori, per condizioni non prevedibili in fase progettuale, si è resa necessaria una rivalutazione delle soluzioni adottate e una parziale rimodulazione delle stesse e, pertanto, si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante;

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Direttore Lavori Ing. Andretta Mario, autorizzato dal RUP, ha provveduto alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 trasmessa al protocollo generale n. 21528 e n. 21529 del 24/07/2024;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 668 del 24.09.2024 con la quale, per l'intervento in oggetto, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 che incrementa complessivamente l'importo progettuale di € 40.762,92 determinando un importo degli interventi pari a €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

333.134,74, compresi € 5.355,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%, con una variazione rispetto al progetto iniziale pari al + 13,94%;

- la Determinazione n. 670 del 24/09/2024 con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai lavori per un importo complessivo pari ad € 30.565,95 (al netto del ribasso pari al 18,82) oltre IVA al 22% con un incremento contrattuale del 16,87% per effetto dei lavori aggiuntivi previsti dalla perizia suppletiva e di variante di cui sopra;

- la determinazione n. 773 del 25/10/2024, con la quale sono stati approvati il **2° S.A.L.**, redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano lavori eseguiti a pari a € 67.931,57, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza nonché il **Certificato di Pagamento n. 2**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito netto all'impresa al netto delle detrazioni e arrotondato a 100 pari ad € 67.600,00 oltre IVA al 22% di € 14.872,00, per complessivi € 82.472,00;

- la Determinazione n. 1021 del 28/10/2024 con la quale si è provveduto alla liquidazione della FATTURA n. FPA/A36/2024 in favore della Ditta Giuseppe Oliveri con sede a Riposto (CT) in Via A. Volta n. 2/A C.F. LVRGPP72D08C351M – P.IVA 03363570874 relativa al 2° S.A.L.;

VISTA la comunicazione registrata al Protocollo generale n. 29773 del 25/10/2024 con la quale l'impresa Appaltatrice – Ditta individuale Oliveri Giuseppe - comunicava l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 24/10/2024;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, Ing. Mario Andretta, con nota pec registrata al Prot. Gen. n. 25393 del 11/09/2024 – integrata con successiva nota pec prot. n. 25789 del 16/09/2024, ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale, composta dai seguenti documenti conservati agli atti dell'ufficio, di seguito descritti:

1. Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
2. verbale di ultimazione lavori;
3. Stato Finale dei Lavori;
4. Sommario del Registro di contabilità;
5. Registro di Contabilità;
6. verbale di sospensione dei lavori;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

7. verbale di ripresa dei lavori;
8. certificato di pagamento finale.

ACCERTATA la regolarità della documentazione contabile predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Ing. Mario Andretta, regolarmente sottoscritta senza riserve dal titolare e legale rappresentante della ditta appaltatrice ;

ATTESA la necessità di provvedere nell'immediato all'approvazione degli atti relativi alla contabilità finale dei lavori nonché del certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore Lavori Ing. Mario Andretta e sottoscritti senza riserve dalla Impresa affidataria dei lavori – Ditta Giuseppe Oliveri con sede a Riposto (CT) Via A. Volta n. 2/A - C.F. LVRGPP72D08C351M P.IVA 03363570874 – dai quali risulta uno stato finale dei lavori netto (già ribassato) pari a **€ 211.705,17** (oltre IVA 22%) e un credito totale residuo a favore dell'impresa affidataria dei lavori pari a **€ 1.105,17** (oltre IVA 22%);

EVIDENZIATO che gli stessi atti relativi alla contabilità finale dei lavori in oggetto sono stati ulteriormente sottoscritti anche dal Supporto RUP Ing. Claudio Ledda Istruttore direttivo tecnico interno all'Ente il quale ne attesta dunque la regolarità;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CIG (Codice Identificativo di Gara): A024770896 - CUP: D39I22000510006;**

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_44530896 del 09/07/2024, con scadenza il 06/11/2024, dell'impresa Oliveri Giuseppe, con sede in Via A. Volta, 2A a Riposto (CT) – P.I. 03363570874, che risulta REGOLARE;

VISTE le Disposizioni Sindacali n. 9 e n. 10 del 08/08/2024 di attribuzione incarico di posizione organizzativa rispettivamente al responsabile del Settore Politiche Sociali e del Settore Servizi al Cittadino;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;
2. **di approvare** gli atti relativi alla contabilità finale nonché del certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati *"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"* redatti dal Direttore Lavori Ing. Mario Andretta e sottoscritti senza riserve dalla Impresa affidataria dei lavori – Ditta Giuseppe Oliveri con sede a Riposto (CT) Via A. Volta n. 2/A - C.F. LVRGPP72D08C351M P.IVA 03363570874 - dai quali risulta uno stato finale dei lavori netto (già ribassato) pari a **€ 211.705,17** (oltre IVA 22%) e un credito totale residuo a favore dell'impresa pari a **€ 1.105,17** (oltre IVA 22%);
3. **di dare atto** che con successivo provvedimento si provvederà a liquidare alla impresa affidataria dei lavori per l'importo residuo spettante, come sopra determinato, pari ad **€ € 1.105,17** (oltre IVA 22%);
4. **che**, ulteriormente, si procederà ad approvare il quadro economico complessivo finale dell'intervento ed a dichiarare le eventuali economie residue, in seguito all'approvazione degli atti contabili



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

finali relativi all'appalto di servizi e forniture presenti all'interno del quadro economico approvato e variato con determinazione n. 668/2004;

5. **di dare atto** che è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_44530896 del 09/07/2024, con scadenza il 06/11/2024, dell'impresa Giuseppe Oliveri, con sede a Riposto (CT) Via A. Volta n. 2/A - C.F. LVRGPP72D08C351M P.IVA 03363570874, che risulta regolare;
6. **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio i seguenti codici: CUP: D39I22000510006; - CIG: A024770896;
7. **di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Redattore: MARIA GRAZIA MASSA

Sant'Antioco, Lì 29/10/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
ANTONELLA SERRENTI
con firma digitale