



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2279/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 793 DEL 30/10/2024

Settore Servizi al Cittadino

Ufficio Cultura e Gestione dei Beni Archeologici e Museali

Oggetto: MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" - SERVIZI E FORNITURE MULTIMEDIALI MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006- CIG A024857737 - APPROVAZIONE PEBA, CONTABILITÀ FINALE DEI SERVIZI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. 135/2022 è stata approvata la candidatura del Comune di Sant'Antioco all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione di barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici, non appartenenti al Ministero della cultura da finanziare nell'ambito del PNRR, ed in particolare: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitivi-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

tà e cultura Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTI e richiamati:

- il decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487
- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle relative risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia A e di n. 128 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 122 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia B;
- il progetto presentato dal Comune di Sant'Antioco dal titolo Museo archeologico Ferruccio Barreca e tofet – CUP D39I22000510006 identificato con il n. 115 (dell'allegato B2) del decreto n. 156/2023 e finanziato per € 481.000,00;

DATO ATTO che l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento individuata nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ha trasmesso apposito Disciplinare d'Obblighi al Comune di Sant'Antioco sottoscritto dalle parti;

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 125 del 12/09/2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica redatto ai sensi dell'art. 41, comma 6 e Sezione II ALL. I.7 del D.Lgs 36/23 dal professionista esterno Ing. Mario Andretta, che prevede la realizzazione di servizi, forniture e lavori "MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET" per un importo complessivo di € 481.000,00;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- la propria determinazione n. 884 del 22/11/2023 con la quale, tra le altre cose, si è provveduto:

- ad approvare il progetto esecutivo corredato dei relativi allegati *"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"* il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 481.000,00, di cui € 217.165,00 per lavori (€ 191.391,30 da assoggettare a ribasso d'asta, € 21.948,70 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 3825,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 114.190,00 per servizi, fornitura e posa in opera di installazioni multimediali (€ 61.612,64 0 da assoggettare a ribasso d'asta, € 51047,36 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 1.530,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), nonché € 149.645,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ad approvare gli schemi delle lettere di invito ed i relativi allegati per l'affidamento dei servizi e forniture multimediali per un importo di € 114.190,00;
- ad indire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b del D.lgs. 36/2023 l'affidamento diretto dei servizi, forniture e posa in opera delle installazioni multimediali, previa consultazione di uno o più operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, da attuarsi tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT, iscritti nello specifico settore di riferimento;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1029 del 28.12.2023, è stato aggiudicato in favore del costituendo RTI composto dalla Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924 quale mandataria e la Ditta Slane srls con sede in Cagliari Via Luca Pacioli, 2 C.F. e partita IVA 03777040928 quale mandante, avendo conseguito 80 punti e effettuato un ribasso pari al 4,80% presentando, pertanto, l'offerta migliore sulla base della valutazione della qualità e del prezzo per l'affidamento dei servizi in ogget-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

to per un importo di euro € 109.702,60 (di cui € 58.655,24 al netto dei costi della manodopera a cui si sommano € 51.047,36 costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta) oltre € 1.530,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.471,17 IVA al 22%, per un importo complessivo dell'appalto di euro € 135.703,77 (Iva di legge inclusa);

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna del 19.02.2024, con il quale l'esecuzione dei servizi e forniture è stata disposta in via d'urgenza in pendenza di stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 con decorrenza 19 febbraio 2024;
- il CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA E POSA IN OPERA "PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET" NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT-GENERATIONE. CIG A024857737 - CUP D39I22000510006 di cui al repertorio 4306 del 25.03.2024.
- la determinazione n. 543 del 31/07/2024, con la quale sono stati approvati il 1° Stato di Avanzamento Lavori 1° S.A.L., redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano lavori eseguiti a pari a € 31.160,00146, al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 434,58, per complessivi € 31.594,58 nonché il Certificato di Pagamento n. 1, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 31.594,58 oltre IVA al 22% di € 6.950,81, per complessivi € 38.545,39;
- la determinazione n. 770/2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione della FATTURA N. 101/2024 in favore della Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924 quale mandataria dell'RTI orizzontale costituito con la ditta SLANE s.r.l.s (mandante), relativa al 1° S.A.L.;

ATTESO che, nell'esecuzione dei lavori, per condizioni non prevedibili in fase progettuale, si è resa necessaria una rivalutazione delle soluzioni adottate e una parziale rimodulazione delle stesse e, pertanto si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Direttore Lavori Ing. Andretta, autorizzato dal RUP, ha provveduto alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 trasmessa al protocollo generale n. 21528 e n. 21529 del 24/07/2024;

RICHIAMATE

- la determinazione n. 688 del 24.09.2024 con la quale per l'intervento in oggetto è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 che incrementa complessivamente l'importo progettuale di € 40.762,92 determinando un importo degli interventi pari a € 333.134,74, compresi € 5.355,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%, con una variazione rispetto al progetto iniziale pari al + 13,94%;

- la determinazione n. 672 del 24/09/2024 con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'RTI HQ Media s.r.l. e SLANE s.r.l.s. relativo ai servizi per un importo complessivo pari ad € 12.440,30 per effetto dei lavori aggiuntivi previsti a seguito dell'approvazione della variante di cui sopra;

- la determinazione n. 720/2024, con la quale sono stati approvati il II° Stato di Avanzamento Lavori **2° S.A.L.**, redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano servizi e forniture pari a 38.881,35 al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 496,15, per complessivi € 39.377,5, nonché il **Certificato di Pagamento n. 2**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, un credito netto all'impresa al netto delle detrazioni e arrotondato a 100 pari ad € 39.200,00 oltre IVA al 22% di € 8624,00, per complessivi € 47.824,00;

- la determinazione n. 960/2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione della FATTURA N. 132/2024 in favore della Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924, quale mandataria del RTI orizzontale costituito con la Ditta SLANE s.r.l.s (mandante), relativa al 2° S.A.L. per un importo complessivo pari ad € 47.824,00;

- la determinazione n. 780/2024, con la quale sono stati approvati il III° Stato di Avanzamento Lavori **3° S.A.L.**, redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano eseguiti servizi e forniture pari a 49.175,89 al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 496,15, per complessivi € 49.672,04, nonché il **Certificato di Pagamento n. 3**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito netto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

all'impresa al netto delle detrazioni e arrotondato a 100 pari ad € 49.400,00 oltre IVA al 22% di € 10.868,00, per complessivi € 60.268,00;

- la determinazione n. 1030/2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione della FATTURA N. 136/2024 in favore della Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924, quale mandataria del RTI orizzontale costituito con la Ditta SLANE s.r.l.s (mandante), relativa al 3° S.A.L. per un importo complessivo pari ad € 60.268,00;

VISTA la comunicazione registrata al Protocollo generale n. 29912 del 28/10/2024 con la quale l'RTI orizzontale costituito HQ Media s.r.l. (mandataria) e SLANE s.r.l.s (mandante) comunicava l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 25/10/2024;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, Ing. Mario Andretta, con nota pec registrata al Prot. Gen. n. 30043 del 28/10/2024 ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale dei servizi, composta dai seguenti documenti conservati agli atti dell'ufficio, di seguito descritti:

- 1 Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- 2 verbale di ultimazione lavori;
- 3 Libretto delle misure N° 4;
- 4 Stato Finale dei Lavori;
- 5 Sommario del Registro di contabilità;
- 6 Registro di Contabilità;
- 7 verbale di sospensione dei lavori;
- 8 verbale di ripresa dei lavori;
- 9 certificato di pagamento finale.

ACCERTATA la regolarità della documentazione contabile predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Andretta, regolarmente sottoscritta senza riserve dai titolari e legali rappresentanti dell'RTI;

DATO ATTO che, ulteriormente, l'RTI ha predisposto il PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI (P.E.B.A.) Piano strategico per l'accessibilità del Museo Archeologico Ferruccio Barreca (MAB) e dell'area archeologica del Tofet in versione definitiva rispondente alla normativa vigente e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

in linea con le indicazioni dell'Amministrazione e del RUP che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESA la necessità di provvedere nell'immediato all'approvazione degli atti relativi alla contabilità finale dei servizi nonché del certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore Lavori Ing. Mario Andretta e sottoscritti senza riserve dai titolari e legali rappresentanti dell'RTI – Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924 (mandataria) e Ditta SLANE S.R.L.S. con sede in CAGLIARI VIA LUCA PACIOLI, 2 C.F. e partita IVA n. 03777040928 (mandante) – dai quali risulta uno stato finale dei lavori netto (già ribassato) pari a € 121.429,570 (oltre IVA 22%) e un credito totale residuo a favore dell'RTI affidatario pari a € 1.429,57 (oltre IVA 22%);

EVIDENZIATO che gli stessi atti relativi alla contabilità finale dei servizi in oggetto sono stati ulteriormente sottoscritti anche dal Supporto RUP Ing. Claudio Ledda Istruttore direttivo tecnico interno all'Ente il quale ne attesta dunque la regolarità;

DATO ATTO che con determinazione n. 791 del 29/10/2024 relativa a "Museo archeologico Ferruccio Barreca e tofet finanziati dall'Unione Europea - Nextgenerationeu nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura Misura 1 "Patrimonio Culturale per la prossima generazione" Componente 3 - Cultura 4.0 (m1c3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" - CIG: A024770896 - Approvazione contabilità finale dei lavori e certificato regolare esecuzione" con la quale si è provveduto ad approvare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CIG (Codice Identificativo di Gara): A024857737 - CUP: D39I22000510006;**



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTI:

- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS_41944939 acquisito in data in data 30/07/2024 con scadenza 19/11/2024, della Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_45488725 acquisito in data 24/09/2024, con scadenza 22/01/2025 della Ditta SLANE S.R.L.S. con sede in CAGLIARI VIA LUCA PACIOLI, 2 C.F. e partita IVA n. 03777040928 che risultano regolari;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA le Disposizioni Sindacali n. 9 e n. 10 dell'08/08/2023, di attribuzione incarico di posizione organizzativa rispettivamente al responsabile del servizio Politiche Sociali e dei Servizi al Cittadino;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1 **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- 2 **di approvare** gli atti relativi alla contabilità finale nonché del certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati *"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA SERVIZI E FORNITURE MULTIMEDIALI MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET"* redatti dal Direttore Lavori Ing. Mario Andretta e sottoscritti senza riserve senza riserve dai titolari e legali rappresentanti dell'RTI – Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924 (mandataria) e Ditta SLANE S.R.L.S. con sede in CAGLIARI VIA LUCA PACIOLI, 2 C.F. e partita IVA n. 03777040928 (mandante) - dai quali risulta uno stato finale dei lavori netto (già ribassato) pari a € 121.429,570 (oltre IVA 22%) e un credito totale residuo a favore dell'RTI affidatario pari a € 1.429,57 (oltre IVA 22%);
- 3 **di approvare**, altresì, il PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI (P.E.B.A.) - Piano strategico per l'accessibilità del Museo Archeologico Ferruccio Barreca (MAB) e dell'area archeologica del Tofet - predisposto dall'RTI orizzontale in versione definitiva rispondente alla normativa vigente e in linea con le indicazioni dell'Amministrazione e del RUP che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 4 **di dare atto** che con successivo atto si provvederà a liquidare all'RTI affidatario dell'appalto in questione, per l'importo residuo spettante, come sopra determinato, pari ad € 1.429,57 (oltre IVA 22%);
- 5 **di dare atto** che, sempre con proprio atto, si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche spettante al personale interno coinvolto nel procedimento in questione;
- 6 **che**, ulteriormente, in seguito alla liquidazione di tutte le prestazioni eseguite, si procederà ad approvare il quadro economico complessivo finale dell'intervento ed a dichiarare le eventuali econo-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

mie residue presenti all'interno del quadro economico approvato e variato con determinazione n. 668/2004;

7 di dare atto che:

- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS_41944939 acquisito in data 30/07/2024 con scadenza 19/11/2024, della Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS_41115887 acquisito in data 30/07/2024, con scadenza 24/09/2024 della Ditta SLANE S.R.L.S. con sede in CAGLIARI VIA LUCA PACIOLI, 2 C.F. e partita IVA n. 03777040928 acquisiti agli atti dell'ufficio risultano regolari;

8 di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio i seguenti codici: CUP: D39I22000510006; - CIG: A024770896;

9 di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Redattore: MARIA GRAZIA MASSA

Sant'Antioco, Li 30/10/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
ANTONELLA SERRENTI
con firma digitale