



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 2199/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 713 DEL 15/09/2026

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: "DELIBERAZIONE DI G.R. N. 30/49 DEL 05 GIUGNO 2025 - "AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLA VIABILITA' LOCALE E REGIONALE" - INTERVENTO 2: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE DI SU PRANU" - CUP_D37H25001290006.
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA RTI CONGIU ENRICO E D.G.M. S.R.L. - CIG: BAEBFC1E4E.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con la legge regionale 8 maggio 2025, n. 13, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e con la legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, la legge di stabilità regionale 2025 la quale, all'articolo 7 reca disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico;

- per quanto di maggiore interesse la succitata disposizione, al primo comma, autorizza, nel triennio 2025-2027, la spesa complessiva di euro 80.000.000 per la realizzazione di un piano di investimenti di interesse degli Enti locali, ricomprendente le attività di seguito meglio dettagliate:

1. messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna (euro 14.000.000);
2. progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli enti locali (euro 11.000.000);
3. interventi nella viabilità di interesse locale e regionale (euro 21.000.000);
4. interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana (euro 12.000.000);
5. creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri (euro 9.000.000);
6. riqualificazione dei centri urbani (euro 13.000.000);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 8 maggio 2025, n. 12 – Articolo 7, Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico. Indirizzi per la concessione dei finanziamenti", con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui trattasi e dato mandato ai competenti Servizi della Dire-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

zione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di procedere all'assunzione degli atti conseguenti, compresa la predisposizione, approvazione e pubblicazione dei relativi avvisi pubblici;

- la Determinazione n. 1125 prot. n. 24060 del 09/05/2025 con la quale sono stati approvati gli avvisi pubblici inerenti al finanziamento di:
 - "Interventi volti alla creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri";
 - "Interventi volti alla riqualificazione dei centri urbani";
 - "Interventi volti alla riqualificazione degli edifici pubblici";
 - "Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici";

predisposti nel rispetto di criteri e modalità stabiliti con la Deliberazione della Giunta regionale n. 30/49 del 05.06.2025 e allegati alla suddetta determinazione;

DATO ATTO che gli avvisi relativi sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data 11 giugno 2025, con scadenza per la presentazione delle istanze fissata al 1° settembre 2025 alle ore 14:00;

VISTA la successiva determina n. 1570/30824 del 23/07/2025 avente ad oggetto "Proroga scadenza avvisi pubblici approvati con Determinazione n. 1125 prot. n. 24060 del 09/05/2025", con la quale il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato posticipato al 30 settembre 2025;

DATO ATTO che questa Amministrazione intendeva presentare istanza di finanziamento relativamente all' "Avviso pubblico per la realizzazione di interventi nella viabilità locale e regionale", candidando 3 interventi, così descritti:

- un primo intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di Maladroxia – CUP_D35F25000200006", dell'importo complessivo di € 560.000,00 (di cui € 500.000,00 da finanziamento regionale e i restanti 60.000,00 da cofinanziamento comunale);
- un secondo intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu" - CUP_D37H25001290006, dell'importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 500.000,00 da finanziamento regionale ed € 100.000,00 da cofinanziamento comunale;
- un terzo progetto relativo ai lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale in ambito urbano" - CUP_D37H25001460006 dell'importo complessivo di € 550.000,00, di cui € 500.000,00 da finanziamento regionale e i restanti € 50.000,00 da cofinanziamento comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 21/08/2025, avente ad oggetto l'approvazione dell'iniziativa e degli indirizzi ai Responsabili, con la quale nello specifico si è disposto:

- di avanzare candidatura e partecipazione ad alcuni dei bandi regionali sopra descritti e approvati con la delibera della giunta regionale sopra richiamata, tra cui anche l'istanza di candidatura per il bando n. 3 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la realizzazione di interventi nella viabilità locale e regionale", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025;
- di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241 e s.m.i. il "RESPONSABILE TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO" Ing. Claudio Ledda, in forza e di ruolo presso il Settore Tecnico – Servizio LL.PP. – del Comune;
- di procedere, alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, alla modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 così come previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 178 del 13/12/2024;
- di dare mandato ai Responsabili dei Settori Tecnico e Finanziario per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti gestionali e tecnici relativi alle successive fasi progettuali e amministrative ed all'inoltro dell'istanza di sovvenzione su richiamata, da trasmettere entro il termine ultimo di scadenza dell'avviso;

PRESO ATTO che la presentazione delle domande di finanziamento doveva avvenire, a pena di esclusione, entro il giorno **30 settembre 2025** e che l'ufficio competente ha dunque provveduto senza indugio ad attivare le procedure volte all'individuazione di idoneo professionista a cui affidare le varie fasi della progettazione in relazione all'intervento di cui all'oggetto;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 603 del 26/08/2025, si provvedeva ad affidare – ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), del D. Lgs. n. 36/2023 – all'operatore economico **StArc.Ing S.R.L.**, con sede con via delle Imprese 11 – Loc. Is Corsas – 09028 Sestu (CA), P. IVA: 04028280925 l'incarico relativo alla **progettazione di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in riferimento all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu" - CUP_D37H25001290006**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo pari ad € 14.759,29, oltre oneri previdenziali 4% pari a € 590,37, oltre IVA 22% pari a € 3.376,92 per complessivi € 18.726,59, a seguito di un ribasso offerto sull'importo a base dell'affidamento di € 15.010,42 pari al 1,673%;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 128 del 17/09/2025, di approvazione, anche in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu" - CUP_D37H25001290006**, redatto ai sensi dell'art. 41, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 dal professionista esterno incaricato - **StArc.Ing S.R.L.**, con sede con via delle Imprese 11 – Loc. Is Corsas – 09028 Sestu (CA), P. IVA: 04028280925, costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 600.000,00, di cui € 441.478,42 per lavori (€ 436.482,82 per lavori – compresi costi per la manodopera pari a € 26.121,52, € 4.995,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 158.521,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA ancora la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 676 del 25/09/2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu" - CUP_D37H25001290006**, nell'ambito dell'"Avviso pubblico rivolto ai comuni della Sardegna per la realizzazione di interventi nella viabilità locale e regionale" (approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025), predisposto dalla società di ingegneria incaricata **StArc.Ing S.R.L.** (acquisito al ns. prot. al n. 32084 del 19/09/2025 e i cui elaborati sono agli atti dell'ufficio), il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 600.000,00, di cui € 441.478,42 per lavori (€ 436.482,82 per lavori – compresi costi per la manodopera pari a € 26.121,52, € 4.995,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 158.521,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 873 del 29/11/2025, mediante la quale:

- si prendeva atto della ammissione al finanziamento previsto nell'ambito dell' "Avviso pubblico per la realizzazione di interventi nella viabilità locale e regionale", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025 dell'istanza presentata con riferimento all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu" - CUP_D37H25001290006" - rif. Istanza Id SUS IVILR-183 - Codice locale BV25A-072 , come si evince dalla comunicazione di cui alla nota R.A.S. AOO 08-01-00 Prot. Uscita n. 51394 del 20/11/2025, acquisita al ns. prot. al n. 38221 del 21/11/2025, per un importo da finanziamento regionale di € 500.000,00, cui andranno ad aggiungersi € 100.000,00 da cofinanziamento comunale;
- si dava atto che si sarebbe provveduto, per l'affidamento dei relativi lavori denominati "Manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu" - CUP_D37H25001290006", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1), lett. C) del D. Lgs. 36/2023 e si provvedeva altresì ad assumere gli impegni di spesa connessi al suddetto intervento;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 887 del 02/12/2025, con la quale si **formalizzava l'estensione dell'incarico** – ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett a), del D. Lgs. n. 36/2023 – **per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione** a favore della Soc. **StArc.Ing S.R.L.**, con sede in via delle Imprese 11 – Loc. Is Corsas – 09028 Sestu (CA), P. IVA: 04028280925, per un importo pari ad € 14.482,56, oltre oneri previdenziali 4% pari a € 579,30, oltre IVA 22% pari a € 3.313,61, per complessivi € 18.375,47, a seguito di un ribasso offerto sull'importo complessivo a base dell'affidamento pari al 1,673%;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

PRESO ATTO che, a decorrere dal **1° febbraio 2026**, la sottoscritta Ing. Elisa Dessì è stata **nominata Responsabile del Settore Lavori Pubblici**, in virtù del provvedimento sindacale n. 5 del 30/01/2026;

RICHIAMATA la determinazione n. 225 del 19/03/2026 del Settore Lavori Pubblici, con la quale è stata parzialmente rettificata ed integrata la precedente determinazione n. 873/2025, al fine di meglio precisare la categoria dei lavori e i criteri oggettivi di selezione degli operatori economici da invitare, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 262 del 02/04/2026, mediante la quale si provvedeva ad aggiudicare – ai sensi dell'art. 50, comma 1), lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 – la procedura per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu" – CUP_D37H25001290006** finanziati nell'ambito dell' *"Avviso pubblico per la realizzazione di interventi nella viabilità locale e regionale"*, approvato con *Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025*, al RTI composto dalla ditta **CONGIU ENRICO** (mandataria capogruppo – quota 51%) con sede in via Rinascita, 15 – 09031, Arbus (SU), P. IVA: 01896760921 e dalla società **D.G.M. S.r.l.** (mandante – quota 49%), con sede in Loc. "Su Pardu", snc – 09070, San Vero Milis (OR), Cod. Fisc./P. IVA: 01133490951, che ha offerto il ribasso del 5,011%, per un importo così determinato: **€ 414.610,67** per lavori, cui vanno aggiunti **€ 4.995,60** per oneri per la sicurezza per un totale di **€ 419.606,27**, oltre IVA al 22% pari a **€ 92.313,38**, per un totale complessivo di **€ 511.919,65**;

VISTA la nota Prot. Gen. n. 8797 del 03/04/2026 con la quale il RUP ha disposto al DL., *Soc. StArc.Ing S.R.L.*, di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula contrattuale (ai sensi dell'art. 3, comma 2, All. II.14 del D.Lgs. 36/2023);

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (ai sensi dell'art. 3, comma 2, All. II.14 del D. Lgs. n. 36/2023) – sottoscritto dalle parti – datato 13/04/2026, agli atti dell'ufficio;

VISTO, altresì, il contratto d'appalto Rep. n. 4346 del 04/05/2026, stipulato fra il procuratore speciale e mandatario del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese – Sig. Enrico Congiu – ed il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sant'Antioco – Ing. Elisa Dessì;

VISTA la richiesta prot. n. 9554 del 13/04/2026, con la quale il RTI composto dalla ditta CONGIU ENRICO e dalla società D.G.M. S.r.l. richiedeva a questa Amministrazione l'autorizzazione ad affidare in subappalto le lavorazioni appartenenti alla *cat. OG3 - Classifica I* per un importo presentato di **€ 145.225,00**, compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.722,04, oltre IVA di legge 22%, all'impresa **Mascia Danilo Giuseppe S.r.l.**, con sede legale in **Via dei Commercianti Zona Art.le snc – 09072 Cabras (OR)**, P.IVA: **01182700953**;

RICHIAMATA la conseguente determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 297 del 15/04/2026, mediante la quale – accertata la sussistenza delle condizioni di legge – si autorizzava l'appaltatore **RTI CONGIU ENRICO e D.G.M. S.r.l.** ad affidare in **subappalto** all'impresa **Mascia Danilo Giuseppe S.r.l.**, con sede legale in **Via dei Commercianti Zona Art.le snc – 09072 Cabras (OR)**, P.IVA: **01182700953** le lavorazioni appartenenti alla *cat. OG3 - Classifica I* per un importo presentato di **€ 145.225,00**, compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.722,04, oltre IVA di legge 22% pari a **€ 31.949,50**, per un totale complessivo di **€ 177.174,50**;

VISTA la successiva Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 325 del 24/04/2026 (a seguito dell'istanza pervenuta al prot. n. 10747 del 24/04/2026), con la quale è stato autorizzato l'incremento dell'importo del predetto subappalto in favore dell'impresa Mascia Danilo Giuseppe S.r.l., limitatamente alla quota di spettanza della mandante D.G.M. S.r.l., per un valore aggiuntivo di **€ 12.180,00** (di cui € 147,68 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22% pari a **€ 2.679,60**, per un totale complessivo di integrazione pari a **€ 14.859,60**;

RICHIAMATA la conseguente determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 341 del 30/04/2026, mediante la quale – accertata la sussistenza delle condizioni di legge – si autorizzava l'appaltatore **RTI CONGIU ENRICO e**



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

D.G.M. S.r.l. (a seguito dell'istanza pervenuta al prot. n. 10496 del 22/04/2026, integrata con prot. n. 10702 del 24/04/2026) ad affidare in **subappalto** all'impresa **Segnaletica Stradale S.r.l., con sede legale in Via Roma 3 - 09020 Villamar (SU), P.IVA: 04148570924** le lavorazioni appartenenti alla *cat. OG3 - Classifica I*, con quota in capo alla sola mandataria CONGIU ENRICO, per un importo presentato di **€ 27.450,00**, compresi oneri per la sicurezza pari a € 325,50, oltre IVA di legge 22% pari a **€ 6.039,00**, per un totale complessivo di **€ 33.489,00**;

RICHIAMATA ancora la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 357 del 08/05/2026, mediante la quale – accertata la sussistenza delle condizioni di legge – si autorizzava l'appaltatore **RTI CONGIU ENRICO e D.G.M. S.r.l.** (a seguito dell'istanza pervenuta al prot. n. 10816 del 24/04/2026) ad affidare in **subappalto** all'impresa **CO.M.E.-SAR. S.r.l., con sede legale in Viale Certosa, 218 – 20156, Milano (MI), Cod. Fisc./P. IVA: 03785130927** le lavorazioni appartenenti alla *cat. OG3 - Classifica I*, con quota in capo alla sola mandante D.G.M. S.r.l., per un importo presentato di **€ 17.000,00**, compresi oneri per la sicurezza pari a € 200,00, oltre IVA di legge 22% pari a **€ 3.740,00**, per un totale complessivo di **€ 20.740,00**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 388 del 20/05/2026 con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento Lavori n. 1** e i relativi documenti contabili (Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 08/05/2026, Libretto delle misure n. 1, Registro di contabilità n. 1, Certificati di pagamento n. 1) dell'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu" – CUP_D37H25001290006**", redatti dal D.L. – Soc. **StArc.Ing S.R.L.** – e sottoscritti senza riserva dall'impresa appaltatrice RTI CONGIU ENRICO e D.G.M. S.r.l., dai quali risultano lavori eseguiti a tutto il 08/05/2026 di € 333.339,02, al netto del ribasso di gara e oltre oneri per la sicurezza pari a € 4.016,46, per un totale di **€ 337.355,48**, oltre IVA 22% ed i relativi atti di liquidazione:

- n. 2 atti di liquidazione in favore dell'impresa appaltatrice RTI CONGIU ENRICO e D.G.M. S.r.l. (Det. n. 554 del 25/05/2026 e n. 555 del 25/05/2026);
- n. 2 atti di liquidazione in favore dei subappaltatori autorizzati, relativi al pagamento diretto delle prestazioni eseguite, impresa "CO.M.E.SAR. S.R.L." e "MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L." (Det. n. 551 del 23/05/2026 e n. 613 del 08/06/2026);

VISTO il Prot. Gen. prot. n. 16229 del 18/06/2026 con il quale l'impresa esecutrice "RTI CONGIU ENRICO e D.G.M. S.r.l.", chiedeva la concessione di una proroga rispetto alla scadenza contrattuale dei lavori, prevista per il 27/06/2026;

RICHIAMATA, a tal proposito, la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 498 del 22/06/2026 con la quale veniva concessa all'impresa appaltatrice RTI CONGIU ENRICO e D.G.M. S.r.l. la proroga per l'ultimazione dei lavori di **giorni 20 (venti)**, in forza della quale il nuovo termine risulta fissato al giorno **17/07/2026**;

ACCERTATO che i lavori, regolarmente avviati, sono stati ultimati in data 17/07/2026, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L.;

VISTA la contabilità finale, acquisita al prot. n. 31095 del 11/09/2026, redatta dal D.L. Soc. **StArc.Ing S.R.L.** e composta dagli elaborati, conservati agli atti dell'ufficio, di seguito descritti:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato Finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Conto finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI in particolare lo Stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal D.L. Soc. **StArc.Ing S.R.L.** in data 15/09/2026, firmati dall'impresa appaltatrice RTI senza riserve, dai quali risulta uno Stato finale dei lavori netto pari a **€ 83.937,57** (oltre IVA 22% pari a € 18.466,26) costituente **credito totale residuo di pari importo** da corrispon-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

dere, a mezzo di successivi atti di liquidazione, in favore delle imprese costituenti il RTI e delle imprese subappaltatrici secondo le quote di rispettiva spettanza di seguito ripartite:

- **Impresa CONGIU ENRICO (mandataria capogruppo RTI - P. IVA: 01896760921):** imponibile pari ad € **26.132,42** oltre IVA 22% pari a € **5.749,13**, per un totale di € **31.881,55**;
- **Impresa DGM S.r.l. (mandante RTI - P. IVA: 01133490951):** imponibile pari ad € **13.299,83** oltre IVA 22% pari a € **2.925,96**, per un totale di € **16.225,79**;
- **Impresa subappaltatrice Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. (P.IVA: 01182700953):** imponibile pari ad € **11.303,94** oltre IVA 22% pari a € **2.486,87**, per un totale di € **13.790,81**;
- **Impresa subappaltatrice CO.M.E.SAR. S.r.l. (P. IVA: 03785130927):** imponibile pari ad € **5.751,38** oltre IVA 22% pari a € **1.265,30**, per un totale di € **7.016,68**;
- **Impresa subappaltatrice SEGNALETICA STRADALE S.r.l. (P. IVA: 04148570924):** imponibile pari ad € **27.450,00** oltre IVA 22% pari a € **6.039,00**, per un totale di € **33.489,00**;

ACCERTATA la regolarità della documentazione contabile predisposta dal D.L. Soc. **StArc.Ing S.R.L.** e regolarmente sottoscritta senza riserve dal legale rappresentante della ditta appaltatrice mandataria capogruppo RTI;

ATTESA la necessità di provvedere all'approvazione degli atti relativi allo Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

VISTI:

- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54360948 del 01/06/2026, con scadenza il giorno 29/09/2026, dell'Operatore Economico Congiu Enrico (P.I. 01896760921), che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54526421 del 12/06/2026, con scadenza il giorno 10/10/2026, dell'Operatore Economico D.G.M. S.R.L. (P.I. 01133490951), che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54588780 del 17/06/2026, con scadenza il 15/10/2026 della ditta Mascia Danilo Giuseppe S.R.L., con sede legale in via dei Commercianti Z.Artigianale SN – 09072, Cabras (OR), P. IVA: 01182700953, che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54267626 del 25/05/2026, con scadenza il 22/09/2026 della ditta CO.M.E.SAR. S.r.l., con sede legale in Viale Certosa, 218 – 20156, Milano (MI), Cod. Fisc./P. IVA: 03785130927, che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_55270765 del 27/07/2026, con scadenza il 24/11/2026 della ditta Segnaletica Stradale S.r.l., con sede legale in Via Roma 3 - 09020 Villamar (SU), Cod. Fisc./P.IVA: 04148570924, che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio i seguenti codici: **CUP: D37H25001290006 – CIG (lavori): BAEBFC1E4E**;

DATO ATTO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario – triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2026/2028, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2026;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 5 del 30/01/2026 di conferimento dell'incarico di “RESPONSABILE TITOLARE DI ELE-VATA QUALIFICAZIONE del SETTORE LAVORI PUBBLICI” all'Ing. Elisa Dessì, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi rientranti nel Settore medesimo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti relativi alla **contabilità finale**, nonché il **Certificato di Regolare Esecuzione**, dei lavori denominati “**Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale di Su Pranu**” – **CUP_D37H25001290006**”, redatti dal D.L. - Soc. **StArc.Ing S.R.L.** – e sottoscritti senza riserva dall'impresa appaltatrice RTI composto dalla ditta **CONGIU ENRICO** (mandataria capogruppo – quota 51%) con sede in via Rinnascita, 15 – 09031, Arbus (SU), P. IVA: 01896760921 e dalla società **D.G.M. S.r.l.** (mandante – quota 49%), con sede in Loc. “Su Pardu”, snc – 09070, San Vero Milis (OR), Cod. Fisc./P. IVA: 01133490951, dai quali risulta uno Stato finale dei lavori netto (già ribassato) pari a **€ 83.937,57** (oltre IVA 22%) costituente credito totale residuo di pari importo da corrispondere, a mezzo di successivi atti di liquidazione, in favore delle imprese costituenti il RTI e delle imprese subappaltatrici;
3. **di dare atto** che, con successivi e separati provvedimenti, si provvederà a liquidare a favore delle singole imprese esecutrici e subappaltatrici, come di seguito specificato:
 - **€ 31.881,55** (di cui € 26.132,42 per imponibile ed € 5.749,13 per IVA 22%) a favore dell'impresa mandataria capogruppo **RTI CONGIU ENRICO**;
 - **€ 16.225,79** (di cui € 13.299,83 per imponibile ed € 2.925,96 per IVA 22%) a favore dell'impresa mandante **RTI DGM S.r.l.**
 - **€ 13.790,81** (di cui € 11.303,94 per imponibile ed € 2.486,87 per IVA 22%) a favore dell'impresa **Mascia Danilo Giuseppe S.r.l.**
 - **€ 7.016,68** (di cui € 5.751,38 per imponibile ed € 1.265,30 per IVA 22%) a favore dell'impresa **CO.M.E.-SAR. S.r.l.**
 - **€ 33.489,00** (di cui € 27.450,00 per imponibile ed € 6.039,00 per IVA 22%) a favore dell'impresa **Segnale-tica Stradale S.r.l.**per una somma da liquidare pari a **€ 83.937,57** oltre IVA 22% pari a **€ 18.466,26**, per un totale complessivo di **€ 102.403,83**;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

4. **di dare atto** che, con successivo e separato provvedimento, si provvederà all'approvazione del Quadro Economico finale dei lavori in oggetto;
5. **di dare atto** che sono stati acquisiti:
 - il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54360948 del 01/06/2026, con scadenza il giorno 29/09/2026, dell'Operatore Economico Congiu Enrico (P.I. 01896760921), che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54526421 del 12/06/2026, con scadenza il giorno 10/10/2026, dell'Operatore Economico D.G.M. S.R.L. (P.I. 01133490951), che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54588780 del 17/06/2026, con scadenza il 15/10/2026 della ditta Mascia Danilo Giuseppe S.R.L., con sede legale in via dei Commercianti Z.Artigianale SN – 09072, Cabras (OR), P. IVA: 01182700953, che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_54267626 del 25/05/2026, con scadenza il 22/09/2026 della ditta CO.M.E.SAR. S.r.l., con sede legale in Viale Certosa, 218 – 20156, Milano (MI), Cod. Fisc./P. IVA: 03785130927, che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
 - il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_55270765 del 27/07/2026, con scadenza il 24/11/2026 della ditta Segnaletica Stradale S.r.l., con sede legale in Via Roma 3 - 09020 Villamar (SU), Cod. Fisc./P.IVA: 04148570924, che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
7. **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente **CIG** (Codice Identificativo di Gara): **BAEBFC1E4E**;
8. **di dare atto** che il Codice Unico di Progetto di riferimento è il seguente: **CUP: D37H25001290006**;
9. **di dare atto** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
10. **di dare atto** che il RUP è il "RESPONSABILE TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE LAVORI PUBBLICI" Ing. Elisa Dessì, in forza e di ruolo presso il Settore Lavori Pubblici del Comune;
11. **di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Redattore: MICHELA PIRAS

Sant'Antioco, Lì 15/09/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
ELISA DESSI
con firma digitale