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Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

Diagramma di Gantt
120 Consecutivi
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Risanamento Prospetti esterni 33/33

Opere di finitura Generali e Tinteggiature Interne 13/13

85 Lavorativi
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Demolizione Solaio Terrazza -
Smaltimento e conferimento rifiuti

Realizzazione Struttura nuovo solaio lastrico solare

Opere di completamento e Finitura Terrazzi

Controsoffitti e opere in cartongesso

04/08/2025 22/08/2025

25/08/2025 12/09/2025

15/09/2025 29/10/2025

13/10/2025 29/10/2025

O
ALLEGATO

Data: Giugno 2025

Provincia Del Sud Sardegna
COMUNE DI SANT'ANTIOCO

UFFICIO TECNICO - SETTORE  LAVORI PUBBLICI

Committente:
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VARIANTE IN CORSO D'OPERA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR)- MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA-
COMPONENTE 1- Potenziamento dell'offerta dei

servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Investimento 1.1. Piano per asili nido e scuole

dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la
prima infanzia

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO

"CARLO SANNA"
CUP: D38I22000060006- CIG:9649930E24

Piazzetta italo Diana, 1 - 09017 Sant'Antioco (SU) C.F.81002570927
Pec: protocollo@comune.sant'antioco.legalmail.it 

Progettista
 Ing. Massimiliano Trogu

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Claudio Ledda

Il Sindaco
Dott. Avv. Ignazio Locci

Assessore ai lavori Pubblici
Dott. Ing. Francesco Garau
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