

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PROP - 1467 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 1 di 2

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	2778 / 0	726 / 2023	236 / 2023			Sub-Impegno	450,00	PNRR - PROGETTO DI RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Polizza art. 24 D.Lgs. n. 50/2016
S	2784 / 0	878 / 2023	200 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-450,00	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778
S	2778 / 0	726 / 2023	239 / 2023			Sub-Impegno	3.500,00	PNRR - PROGETTO DI RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Attestazione energetica post-intervento
S	2778 / 0	726 / 2023	237 / 2023			Sub-Impegno	3.500,00	PNRR - PROGETTO DI RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Spese per pareri enti terzi e gestori servizi
S	2778 / 0	726 / 2023	238 / 2023			Sub-Impegno	3.500,00	PNRR - PROGETTO DI RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Spese pratica CPI
S	2778 / 0	726 / 2023	232 / 2023			Sub-Impegno	4.462,73	PNRR - RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - q.p. Acc.to per accordi bonari (art. 205 D.Lgs. n. 50/2016)
S	2778 / 0	726 / 2023	234 / 2023			Sub-Impegno	6.987,65	PNRR - PROGETTO DI RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Spese per indagini strutturali in corso di esecuz.
S	2778 / 0	726 / 2023	235 / 2023			Sub-Impegno	10.806,13	PNRR - PROGETTO DI RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Imprevisti
S	2778 / 0	726 / 2023	233 / 2023			Sub-Impegno	14.180,84	PNRR - RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Spese tecniche per collaudo statico (compresa IVA 22%)
S	2778 / 0	726 / 2023	241 / 2023			Sub-Impegno	59.868,84	PNRR - PROGETTO DI RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Economie da ribasso di gara lavori
S	2778 / 0	726 / 2023	231 / 2023			Sub-Impegno	337.982,81	PNRR - RICONVERS. EX LUDOTECA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - q.p. Lavori + oneri sicurezza al netto del ribasso 13,801% (IVA 22% inclusa)
S	2778 / 0	726 / 2023	189 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-447.851,65	Svincolo somme per rimodulazione a seguito di aggiudicazione lavori
S	2784 / 0	878 / 2023	242 / 2023			Sub-Impegno	50.000,00	PNRR - RICONVERS. EX LUDOTECA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - q.p. Lavori + oneri sicurezza al netto del ribasso 13,801% (IVA 22% inclusa)
S	2784 / 0	878 / 2023	197 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-14.180,84	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PROP - 1467 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 2 di 2

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	2784 / 0	878 / 2023	199 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-10.806,13	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778
S	2784 / 0	878 / 2023	198 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-6.987,65	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778
S	2784 / 0	878 / 2023	196 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-4.462,73	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778
S	2784 / 0	878 / 2023	201 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-3.500,00	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778
S	2784 / 0	878 / 2023	202 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-3.500,00	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778
S	2784 / 0	878 / 2023	203 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-3.500,00	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778
S	2784 / 0	878 / 2023	208 / 2023			Variazione Sub-Impegno	-2.612,65	Svincolo somme per re-imputazione sul Cap. 2778
S	2778 / 0	726 / 2023	240 / 2023			Sub-Impegno	2.612,65	PNRR - RICONVERS. EX LUDOTECA MONTE CRESIA IN ASILO CON CREAZ. NUOVI POSTI - Economie da ribasso servizi ingegneria (compresi oneri e IVA)