

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						210'916,14723	210'600,00000
	In data 28/10/2024 e' stato emesso il SAL FINALE per cui risulta il credito complessivo dell'impresa euro Il Direttore dei Lavori Ing. Mario Andretta							1'105,16768
	A R I P O R T A R E						211'705,16768	211'705,16768