

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						120'644,13174	120'000,00000
9 V001.001 28/10/2024	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 119'899,56976 - 100%)							
	SERVIZI E FORNITURE DIGITALI - SERVIZI E FORNITURE DIGITALI E PER LA SICUREZZA SOMMANO % aliquote	4	5	0,65294		119'899,56976 (100,000%)	782,87225 (0,653%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						782,87225 (0,653%)	
	A RIPORTARE						121'427,00399	120'000,00000

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						121'427,00399	120'000,00000
10 SIC.SPCL 28/10/2024	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
	SOMMANO %	4	6	0,16773		1'530,00050	2,56627	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						2,56627	
	T O T A L E euro						121'429,57026	
	Cagliari, 28/10/2024							
	L'Impresa RTI HQ Media s.r.l. - Slane s.r.l.s.							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Mario Andretta							
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA DI EURO							1'429,57026
	Il Direttore dei Lavori Ing. Mario Andretta							
	A R I P O R T A R E						121'429,57026	121'429,57026