



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 1883/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 671 DEL 24/09/2024

Settore Servizi al Cittadino

Ufficio Cultura e Gestione dei Beni Archeologici e Museali

Oggetto: "MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006 FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ADEGUAMENTO IMPORTO SERVIZI ESTERNI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALLA DET. 524/2023 PER APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9884060856

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare il Target M1C3-3, da conseguire entro il T2-2026, relativo alla conclusione degli interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura;

CONSIDERATO che l’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, dei quali euro 127.458.839,00 per progetti riguardanti siti appartenenti al Ministero della



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Cultura da acquisire attraverso schede progettuali, euro 127.460.000,00 per siti non appartenenti al Ministero della Cultura, euro 6.429.400,00 per la redazione del P.E.B.A., euro 32.147.000,00 per la realizzazione del progetto AD Arte. Sistema Informativo, euro 6.504.761,00 per il corso di formazione-informazione-sensibilizzazione relativo al progetto;

VISTO l'avviso pubblicato dal Ministero della Cultura in data 10/05/2022 e relativo alla presentazione di Proposte progettuali di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali ;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. 135/2022 con la quale è stata approvata la candidatura del Comune di Sant'Antioco all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione di barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici, non appartenenti al Ministero della cultura da finanziare nell'ambito del PNRR, ed in particolare: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTI e richiamati:

- il decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487
- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle relative risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia A e di n. 128 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 122 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia B;
- il progetto presentato dal Comune di Sant'Antioco dal titolo Museo archeologico Ferruccio Barreca e tofet – CUP D39I22000510006 identificato con il n. 115 (dell'allegatoB2) del decreto n. 156/2023 e finanziato per € 481.000,00;

DATO ATTO che l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento individuata nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ha trasmesso apposito Disciplinare d'Obblighi al Comune di Sant'Antioco;

PRESO ATTO che:

- è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Cultura di dare corso a tutte le procedure necessarie per la realizzazione di quanto previsto nell'atto deliberativo sopra menzionate;
- l'art. 31, comma 6 prevede che *“Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare”*;

PRECISATO che:

- le iniziative ed attività dovranno svolgersi in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm” - DNSH), di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH) nonché di quanto e del principio di non arrecare un danno



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 così come specificato nella Circolare n. 32 del 30/12/2021 del MEF – RGS;

- in considerazione della natura del contratto, ai sensi del comma 7, art. 47 DL 108/202, si esclude l'inserimento degli obblighi di cui al comma 4, art. 47 del DL 108/202, poiché trattandosi di servizi di progettazione realizzati da liberi professionisti l'inserimento rende impossibile e contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone per l'avvio delle procedure di affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

DATO ATTO CHE, in osservanza dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, gli elementi essenziali dell'affidamento dei servizi di Progettazione, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo (quota lavori) è stata quantificata in complessive € 60.801,65, per un importo a base di gara soggetto a ribasso pari a € 47.920,60 oltre IVA al 22% pari a € 10.964,23 e oneri previdenziali 4% pari a € 1.916,82;

DATO ATTO CHE le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

DATO ATTO CHE dall'art. 52 del D.L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, che ha modificato l'articolo 1 del D.L. n. 32/2019, cd "Decreto Sblocca Cantieri", convertito nella legge n. 55/2019, si è confermata la competenza dei Comuni non capoluogo di provincia relativamente all'aggiudicazione degli appalti "tradizionali", mentre per le procedure afferenti le opere a valere, anche solo in parte, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o sul Piano Nazionale Complementare (PNRR/PNC), confermava l'obbligo di avvalersi di una Stazione Appaltante di un Ente sovracomunale;

DATO ATTO altresì che l'art. 10 del D.L. 18.11.2022, n. 176 (c.d. Decreto Aiuti-quater) modifica le disposizioni sopra menzionate: *"All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».*

RILEVATO che gli importi degli affidamenti è inferiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 il quale prevede: *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35";*

DATO ATTO che:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- a causa di impegni già assunti dai tecnici in servizio presso l'Ente e considerata l'urgenza di intervenire, non è stato possibile procedere con progettazione interna, e pertanto si è reso necessario affidare ad un professionista esterno l'incarico relativo alla progettazione e direzione ai lavori dell'intervento di che trattasi;

- con Determinazione n. 473/2023 è stata indetta una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'affidamento dei servizi di **Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, adeguata partecipazione e trasparenza;

- che è stata regolarmente avviata apposita Richiesta di Offerta Rfq_415018 sul Portale Sardegna CAT della Centrale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, rivolta al professionista qualificato Ing. Mario Andretta, in possesso dei requisiti necessari all'espletamento del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Determinazione n. 524 del 27/06/2023 con la quale si è provveduto ad affidare all'Ing. Mario Andretta i servizi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo assumendo il formale impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 59.776,14;

RICHIAMATA la Determinazione n. 884 del 22/11/2023, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo, anche in linea tecnica, ai sensi dell'art. 20, c.2, della L.R. n. 8/2018, completo di tutti gli elaborati agli atti dell'ufficio, relativo a *"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"*, redatto Ing. Mario Andretta - ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e agli atti d'ufficio, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 481.000,00, di cui € 217.165,00 per lavori (€ 191.391,30 da assoggettare a ribasso d'asta, € 21.948,70 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 3825,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 114.190,00 per servizi, fornitura e posa in opera di installazioni multimediali (€ 61.612,64 da assoggettare a ribasso d'asta, € 51047,36 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 1.530,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), nonché € 149.645,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 1108 del 06/12/2023 con la quale si è provveduto alla liquidazione del primo acconto pari ad € 30.096,83 a favore dell'Ing. Mario Andretta, in particolare per quanto dovuto per la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento *"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"*;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- la Determinazione n° 416 del 23/04/2024 con la quale si è provveduto alla liquidazione del 1° S.A.L. a favore dell'Ing. Mario Andretta per i servizi esterni di direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

ATTESO che, nell'esecuzione dei lavori, per condizioni non prevedibili in fase progettuale si è resa necessaria una rivalutazione delle soluzioni adottate e una parziale rimodulazione delle stesse e, pertanto si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante;

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Direttore Lavori Ing. Andretta, autorizzato dal RUP, ha provveduto alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 trasmessa al protocollo generale n. 21528 e n. 21529 del 24/07/2024;

RICHIAMATA la Determinazione n. 688 del 24.09.2024 con la quale per l'intervento in oggetto è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 che incrementa l'importo progettuale di € 40.762,92 determinando un importo complessivo degli interventi di € 333.134,74, compresi € 5.355,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%, con una variazione rispetto all'importo del progetto esecutivo, corrispondente al + 13,94%;

CONSIDERATO DUNQUE che, con l'approvazione della suddetta perizia suppletiva di variante si rende doveroso provvedere all'aggiornamento della parcella del professionista, per il quale si deve riconoscere un corrispettivo aggiuntivo di € 10.950,29 (oneri previdenziali ed Iva compresi), già decurtato della percentuale di ribasso offerta del 13.94%;

DATO ATTO altresì che si ritiene opportuno integrare l'impegno precedentemente assunto in favore del progettista per un importo pari a € 417,5, relativo ad un errore materiale di calcolo dell'iva sugli oneri del 4%;

RITENUTO che il prezzo d'incarico sia congruo ed in linea con i prezzi di mercato in relazione alla natura della prestazione da eseguire;

RICHIAMATI:

- l'Allegato II.18 al D.lgs. 36/2023, in materia di beni culturali, con particolare riferimento all'articolo 21, rubricato "Varianti", al comma 2: *"Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro"*;

- l'art. 120 comma 1, lett. c) Dlgs 36/2023 *"per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti"* in tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che si rende ora possibile, nonchè necessario, procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa in favore dell'Ing. Mario Andretta, a fronte dell'approvazione della perizia di variante dell'intervento di che trattasi, avvenuto con la sopra citata determinazione n. 668/2024, con imputazione sul Cap. 3977 "PNRR M1c3-3 - intervento 1.2 rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura (3058), a valere sull' Imp. 116/2024;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 10 del 08/08/2024, di attribuzione incarico di posizione organizzativa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
- di provvedere**, per le motivazioni espresse in premessa, all'adeguamento dell'importo dell'incarico di cui alla determinazione n. 524 del 27/06/2023 a favore dell'*Ing. Mario Andretta*, con studio tecnico professionale in CAGLIARI Via ABBA N. 53, C.F. NDRMRA53E31B354X e P.IVA 01117730927, per una somma aggiuntiva di € 11.367,79 (oneri previdenziali ed Iva compresi), già decurtato della percentuale di ribasso offerta dalla medesima DL del 13.94%;
- di provvedere** altresì ad integrare l'impegno precedentemente assunto in favore del progettista per un importo pari a € 417,5, relativo ad un errore materiale di calcolo dell'iva sugli oneri del 4%;
- di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Capitolo	Descrizione	Esigibilità	Importo
3977	PNRR M1c3-3 - intervento 1.2 rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura (3058)	2024	€ 11.367,79
TOTALE			€ 11.367,79

5. a favore di:

Fornitore	Codice Fiscale	Indirizzo
Andretta Mario	NDRMRA53E31B354X P.IVA 01117730927	CAGLIARI Via ABBA N. 53

così come indicato nell'allegato *attestato di copertura finanziaria* che fa parte integrante e sostanziale della presente;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

6. **di dare atto** che è stata acquisita la certificazione INARCASSA Prot. Inarcassa 1480069, ns. protocollo n. 26399 del 24/09/2024 – con validità di quattro mesi dalla data di rilascio – che attesta la regolarità contributiva del professionista Dott. Ing. Mario Andretta;
7. **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio i seguenti codici:
 - CUP: D39I22000510006;
 - CIG : 9884060856;
8. **di dare atto** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
9. **di dare atto** che il capitolo di spesa 3977 è vincolato al capitolo di entrata 3058 “PNRR M1C3-3- intervento 1.2.-rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura (3977)”;
10. **di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
11. **di dare atto che** ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: MARIA GRAZIA MASSA

Sant'Antioco, Lì 24/09/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
SARA MUSCUSO
con firma digitale

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1883 / 2024

Esercizio 2024

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	3977 / 0	112 / 2024	275 / 2024			Sub-Impegno	35,00	Quota parte integrazione parcella servizi di progettazione e DL a seguito di approvazione variante PNRR M1c3-3 - intervento 1.2
S	3977 / 0	120 / 2024	271 / 2024			Sub-Impegno	10.007,36	Quota parte integrazione parcella servizi di progettazione e DL a seguito di approvazione variante PNRR M1c3-3 - intervento 1.2
S	3977 / 0	113 / 2024	274 / 2024			Sub-Impegno	1.325,42	Quota parte integrazione parcella servizi di progettazione e DL a seguito di approvazione variante PNRR M1c3-3 - intervento 1.2



Visto Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1883/2024**

Settore Proponente: **Settore Servizi al Cittadino**

Ufficio Proponente: **Ufficio Cultura e Gestione dei Beni Archeologici e Museali**

Oggetto: **"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006 FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ADEGUAMENTO IMPORTO SERVIZI ESTERNI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALLA DET. 524/2023 PER APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9884060856**

Nr. adozione: **671**

Data adozione: **24/09/2024**

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 24/09/2024

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)