



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2240/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 780 DEL 25/10/2024

Settore Servizi al Cittadino

Ufficio Cultura e Gestione dei Beni Archeologici e Museali

Oggetto: "MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE MULTIMEDIALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT B) SUL PORTALE SARDEGNA CAT-CUP D39I22000510006- CIG A024857737 - APPROVAZIONE 3 SAL SERVIZI ALL'RTI HQ MEDIA E SLANE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione G.C. 135/2022 è stata approvata la candidatura del Comune di Sant'Antioco all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione di barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici, non appartenenti al Ministero della cultura da finanziare nell'ambito del PNRR, ed in particolare: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

(M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

VISTI e richiamati:

- il decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487
- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle relative risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia A e di n. 128 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 122 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia B;
- il progetto presentato dal Comune di Sant'Antioco dal titolo Museo archeologico Ferruccio Barreca e tofet – CUP D39I22000510006 identificato con il n. 115 (dell'allegato B2) del decreto n. 156/2023 e finanziato per € 481.000,00;

DATO ATTO che l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento individuata nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ha trasmesso apposito Disciplinare d'Obblighi al Comune di Sant'Antioco sottoscritto dalle parti;

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 125 del 12/09/2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica redatto ai sensi dell'art. 41, comma 6 e Sezione II ALL. I.7 del D.Lgs 36/23 dal professionista esterno Ing. Mario Andretta, che prevede la realizzazione di servizi, forniture e lavori “MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUCCIO BARRECA E TOFET” per un importo complessivo di € 481.000,00;
- la propria determinazione n. 884 del 22/11/2023 con la quale, tra le altre cose, si è provveduto:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- ad approvare il progetto esecutivo corredato dei relativi allegati *"MUSEO ARCHEOLOGICO FERRUC-CIO BARRECA E TOFET - CUP D39I22000510006- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENE-RATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DI-GITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RI-MOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTI-RE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"* il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 481.000,00, di cui € 217.165,00 per lavori (€ 191.391,30 da assoggettare a ribasso d'asta, € 21.948,70 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 3825,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 114.190,00 per servizi, for-nitura e posa in opera di installazioni multimediali (€ 61.612,64 0 da assoggettare a ribasso d'asta, € 51047,36 costi manodopera non soggetti a ribasso e € 1.530,00 per oneri della sicurezza non sog-getti a ribasso d'asta), nonché € 149.645,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ad approvare gli schemi delle lettere di invito ed i relativi allegati per l'affidamento dei servizi e for-niture multimediali per un importo di € 114.190,00;
- ad indire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b del D.lgs. 36/2023 l'affidamento diretto dei servizi, forniture e posa in opera delle installazioni multimediali, previa consultazione di uno o più operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, da attuarsi tramite inoltre di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT, iscritti nello specifico settore di riferimento;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1029 del 28.12.2023, è stato aggiudi-cato in favore del costituendo RTI composto dalla Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924 quale mandataria e la Ditta Slane srls con sede in Ca-gliari Via Luca Pacioli, 2 C.F. e partita IVA 03777040928 quale mandante, avendo conseguito 80 punti e ef-fettuato un ribasso pari al 4,80% presentando, pertanto, l'offerta migliore sulla base della valutazione della qualità e del prezzo per l'affidamento dei servizi in oggetto per un importo di euro € 109.702,60 (di cui € 58.655,24 al netto dei costi della manodopera a cui si sommano € 51.047,36 costo della manodopera non



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

soggetto a ribasso d'asta) oltre € 1.530,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.471,17 IVA al 22%, per un importo complessivo dell'appalto di euro € 135.703,77 (Iva di legge inclusa);

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna del 19.02.2024, con il quale l'esecuzione dei servizi e forniture è stata disposta in via d'urgenza in pendenza di stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 con decorrenza 19 febbraio 2024;
- il CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA E POSA IN OPERA "PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET" NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI" (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT-GENERATIONE. CIG A024857737 - CUP D39I22000510006 di cui al repertorio 4306 del 25.03.2024.
- la determinazione n. 543 del 31/07/2024, con la quale sono stati approvati il 1° Stato di Avanzamento Lavori 1° S.A.L., redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano lavori eseguiti a pari a € 31.160,00146, al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 434,58, per complessivi € 31.594,58 nonché il Certificato di Pagamento n. 1, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 31.594,58 oltre IVA al 22% di € 6.950,81, per complessivi € 38.545,39;
- la determinazione n. 770/2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione della FATTURA N. 101/2024 in favore della Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924 relativa al 1° S.A.L.;

ATTESO che, nell'esecuzione dei lavori, per condizioni non prevedibili in fase progettuale, si è resa necessaria una rivalutazione delle soluzioni adottate e una parziale rimodulazione delle stesse e, pertanto si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante;

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Direttore Lavori Ing. Andretta, autorizzato dal RUP, ha provveduto alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 trasmessa al protocollo generale n. 21528 e n. 21529 del 24/07/2024;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

RICHIAMATE

- la determinazione n. 688 del 24.09.2024 con la quale per l'intervento in oggetto è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 che incrementa complessivamente l'importo progettuale di € 40.762,92 determinando un importo degli interventi pari a € 333.134,74, compresi € 5.355,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%, con una variazione rispetto al progetto iniziale pari al + 13,94%;
- la determinazione n. 672 del 24/09/2024 con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'RTI HQ Media s.r.l. e SLANE s.r.l.s. relativo ai servizi per un importo complessivo pari ad € 12.440,30 per effetto dei lavori aggiuntivi previsti a seguito dell'approvazione della variante di cui sopra;
- la determinazione n. 720/2024, con la quale sono stati approvati il II° Stato di Avanzamento Lavori **2° S.A.L.**, redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano servizi e forniture pari a 38.881,35 al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 496,15, per complessivi € 39.377,5, nonché il **Certificato di Pagamento n. 2**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, un credito netto all'impresa al netto delle detrazioni e arrotondato a 100 pari ad € 39.200,00 oltre IVA al 22% di € 8624,00, per complessivi € 47.824,00;
- la determinazione n. 960/2024, con la quale si è provveduto alla liquidazione della FATTURA N. 132/2024 in favore della Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924 relativa al 2° S.A.L. per un importo complessivo pari ad € 47.824,00;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Ing. Mario Andretta, acquisita al prot. gen. 29722 del 24/10/2024, relativa al 3° Stato di Avanzamento Lavori dell'importo di € 49.400,00 al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza di € 496,15, composta dai seguenti documenti contabili, agli atti dell'Ufficio:

- *n° 1 copie del Libretto delle Misure N°3;*
- *n° 1 copie dello Stato Avanzamento dei Lavori N°3;*
- *n° 1 copie del Registro di Contabilità N°3;*
- *n° 1 copie del Sommario del Registro di Contabilità N°3;*
- *n° 1 copia del Certificato di Pagamento N°3.*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTO il 3° S.A.L., redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano eseguiti servizi e forniture pari a 49.175,89 al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 496,15, per complessivi € 49.672,04;

VISTO il **Certificato di Pagamento n. 3**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito netto all'impresa al netto delle detrazioni e arrotondato a 100 pari ad € 49.400,00 oltre IVA al 22% di € 10.868,00, per complessivi € 60.268,00;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti numeri di: **CIG (Codice Identificativo di Gara): A024857737 - CUP: D39I22000510006;**

VISTI:

- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS_41944939 acquisito in data in data 30/07/2024 con scadenza 19/11/2024, della Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924
- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_45488725 acquisito in data 24/09/2024, con scadenza 22/01/2025 della Ditta SLANE S.R.L.S. con sede in CAGLIARI VIA LUCA PACIOLI, 2 C.F. e partita IVA n. 03777040928 che risultano regolari;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 10 dell'08/08/2023, di attribuzione incarico di posizione organizzativa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende integralmente riportata
2. **di approvare il 3° S.A.L.**, redatto dalla D.L. Ing. Mario Andretta, dal quale risultano eseguiti servizi e forniture pari a € 49.175,89 al netto del ribasso d'asta e oltre oneri per la sicurezza pari a € 496,15, per complessivi € 49.672,04;
3. **di approvare il Certificato di Pagamento n. 3**, predisposto dal D.L. e sottoscritto dal RUP, da cui risulta un credito netto all'impresa al netto delle detrazioni e arrotondato a 100 pari ad € 49.400,00 oltre IVA al 22% di € 10.868,00, per complessivi € 60.268,00;
4. **di dare atto** che, con successivo e separato provvedimento, si provvederà a liquidare il **3° S.A.L.** al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Ditta HQ MEDIA S.R.L. con sede in QUARTU SANT'ELENA VIA ALGHERO, 104 C.F. e partita IVA n. 03338260924 quale mandataria e la Ditta Ditta Slane srls con sede in Cagliari Via Luca Pacioli, 2 C.F. e partita IVA 03777040928 quale mandante— per i servizi di cui trattasi;
5. **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di C.I.G. (Codice Identificativo di Gara): **A024857737 - CUP: D39I22000510006**;
6. **di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Redattore: MARIA GRAZIA MASSA

Sant'Antioco, Lì 25/10/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
SARA MUSCUSO
con firma digitale