



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2316/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 820 DEL 06/11/2024

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - PRECEDENTEMENTE: ART. 1, COMMA 139, L. N. 145/2018 - . SCUOLA PRIMARIA VIA VIRGILIO - PADIGLIONE B - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DEL PLESSO E ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA. I° STRALCIO FUNZIONALE. CUI: L81002570927201900029 - CUP: D36J18000090007 - CIG: A03AF6DAF2. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N. 290 DEL 13/05/2024.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 290 del 13/05/2024, mediante la quale si è provveduto ad approvare gli atti relativi alla contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, – redatti dal D.L. Ing. Stefano Mascia e sottoscritti senza riserva dalla ditta "Impresa costruzioni di Boi Pier Paolo e figli S.r.l." – riguardanti l'intervento denominato "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - PRECEDENTEMENTE: ART. 1, COMMA 139, L. N. 145/2018 - . SCUOLA PRIMARIA VIA VIRGILIO - PADIGLIONE B - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DEL PLESSO E ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA. I° STRALCIO FUNZIONALE. CUI: L81002570927201900029 - CUP: D36J18000090007";



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

PRECISATO che:

- tale l'intervento era stato originariamente finanziato con contributi di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- successivamente, questi investimenti erano confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Investimento 2.2 – all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n. 145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano;

CONSIDERATO che la fuoriuscita dal PNRR del progetto in argomento ha comportato, fra le altre cose, il mutamento delle modalità e dei termini di rendicontazione;

RICHIAMATO, a tal riguardo, l'art. 32, c. 1, lett. g), n. 2, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, il quale stabilisce testualmente che "Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione ((,)) i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 [sistema ReGis – il comma 146 cui si fa riferimento è quello dell'art. 1 della L. n. 145/2018, N.d.r.]";

DATO ATTO che la certificazione della regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è stata rilasciata dal D.L. Ing. Stefano Mascia in data 06/05/2024 e che pertanto gli adempimenti di cui al capoverso precedente dovranno essere attuati **entro il giorno 06/11/2024**;

PRESO ATTO che prima della creazione del rendiconto è necessario procedere alla parziale rettifica dell'atto di approvazione della contabilità finale citata precedentemente (det. n. 290/2024), nella parte in cui vengono quantificate le economie di progetto;

DATO ATTO che l'importo delle economie di progetto indicato nell'atto n. 290/2024 era pari a € 122.919,85 e si componeva come di seguito illustrato:

- € 122.469,85: ribasso di gara dei lavori;
- € 450,00: polizza (art. 24 del D.Lgs. 50/2016);

DATO ATTO che tale importo deve essere aggiornato tenendo conto di ulteriori somme presenti nel quadro economico finale (v. det. n. 290/2024) e qui di seguito elencate:

- € **1.718,59**: q.p. incentivi funzioni tecniche ex art. 113, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016;
- € **1.591,29**: incentivi funzioni tecniche ex art. 113, c. 4, D. Lgs. n. 50/2016;
- € **13.191,25**: fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. n. 50/2016;
- € **8.730,44**: attestazione energetica;

DATO ATTO, pertanto, che **l'importo complessivo delle economie di progetto diviene pari a € 148.151,42**;

VISTO il seguente quadro economico finale aggiornato:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

QUADRO FINALE AGGIORNATO		
1	Lavori e forniture a corpo	€ 422.966,90
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.260,00
3	Importo complessivo dei lavori	€ 456.226,90
4	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	
4,1	IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)	€ 100.369,92
4,2	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 4.646,56
4,3	Importo per progettazione, DL, misura e contabilità e Coord. della Sicurezza	€ 47.545,09
4,4	Contributi previdenziali CNPAI su spese tecniche (4% su voce 4,5)	€ 1.901,80
4,5	IVA su incarico progettazione, DL, misura e contabilità e Coord. della Sicurezza	€ 10.878,32
4,6	Accantonamento ANAC	€ 280,00
4,7	Economie di progetto	€ 148.151,42
5	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 313.773,11
6	RIEPILOGO	
6,1	Importo lavori	€ 422.966,90
6,2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.260,00
6,3	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 313.773,11
7	Importo complessivo di spesa	€ 770.000,00

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (**CUP**) è il seguente: **D36J18000090007**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario – triennio 2024/2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – triennio 2024/2026;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 08/08/2024 di conferimento dell'incarico di “RESPONSABILE TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO” all'Ing. Claudio Ledda, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi rientranti nel Settore medesimo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la L.R. n. 8/2018;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di rettificare** i punti 3 e 4 nella parte dispositiva della determinazione n. 290 del 13/05/2024 citata in premessa e conseguentemente di:
 - **approvare** il quadro economico aggiornato, definitivamente assestato e finale, così come riportato in premessa;
 - **dare atto** che le economie di progetto definitive sono pari a complessivi **€ 148.151,42** e si compongono come di seguito illustrato:
 - € 122.469,85: ribasso di gara dei lavori;
 - € 450,00: polizza (art. 24 del D.Lgs. 50/2016);
 - € 1.718,59: q.p. incentivi funzioni tecniche ex art. 113, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016;
 - € 1.591,29: incentivi funzioni tecniche ex art. 113, c. 4, D. Lgs. n. 50/2016;
 - € 13.191,25: fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. n. 50/2016;
 - € 8.730,44: attestazione energetica;
3. **Di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, i seguenti codici: **CUP: D36J18000090007 - CIG lavori: A03AF6DAF2**;
4. **Di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. **Di dare atto** che ai sensi l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: MICHELE MELONI

Sant'Antioco, Lì 06/11/2024

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
CLAUDIO LEDDA
con firma digitale



Visto Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2316/2024**

Settore Proponente: **Settore Tecnico**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - PRECEDENTEMENTE: ART. 1, COMMA 139, L. N. 145/2018 - . SCUOLA PRIMARIA VIA VIRGILIO - PADIGLIONE B - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DEL PLESSO E ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA. I° STRALCIO FUNZIONALE. CUI: L81002570927201900029 - CUP: D36J18000090007 - CIG: A03AF6DAF2. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N. 290 DEL 13/05/2024.**

Nr. adozione: **820**

Data adozione: **06/11/2024**

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 08/11/2024

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)